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RESUMO 
 
 Analisando a relação entre a gestão administrativa de uma univer-
sidade e a formulação de projetos de arquitetura para a edificação de equi-
pamentos desta instituição, esse trabalho levanta a discussão, investiga e 
reúne os mecanismos limitadores das influências externas ao projeto, tra-
zendo subsídios para o entendimento entre as partes envolvidas, para que 
se possa preservar a configuração original proposta em projetos de institui-
ções universitárias.  
 Com o objetivo de produzir um documento de referência para pro-
fissionais projetistas de edificações universitárias, o trabalho analisa as 
diversas interferências do poder hierárquico da administração institucional 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, especificamente no 
projeto da Praça do Estudante.  
 A pesquisa constrói um histórico do desenvolvimento do projeto de 
arquitetura na instituição, além de identificar as idéias geradoras deste pro-
jeto e os anseios da gestão universitária para com a concepção do equipa-
mento construído. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Arquitetura institucional; campus universitário; administração universitária. 
   
 
ABSTRACT 
 
 Analyzing the relationship between the administration of a universi-
ty and the formulation of projects of architecture for the construction of 
equipment of this institution, this work raises the discussion, investigates and 
brings together the mechanisms of limiters to external project influences, 
bringing subsidies for the understanding between the parties involved in 
order to preserve the original proposal on configuration of university institu-
tions projects. 
 With the aim of producing a reference document for professional 
designers of university buildings, the work examines the various hierarchical 
power interference of institutional administration at the Universidade do 
Extremo Sul Catarinense – UNESC, specifically in Praça do Estudante 
project.  
 The research builds a project of architecture development history at 
the institution, as well as identify ideas that generate this project and the 
desires of university management towards the design of equipment built.  
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Institutional architecture; university campus; university administration.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 As universidades necessitam de projetos pedagógicos unificados 
para um desenvolvimento físico mais harmônico e mais próximo no relacio-
namento com o ensino. No entanto, por se tratar de um universo diversifica-
do, onde culminam muitas áreas do conhecimento, seus planejamentos 
pedagógicos são discutidos e aprovados em cada curso isoladamente, 
dificultando a unidade do interesse coletivo. As diferentes áreas de atuação 
da universidade, no sentido do ensino, pesquisa e extensão, não têm uma 
política pedagógica que possibilite gerar uma comunidade interdependente, 
num universo realmente direcionado a um futuro comum, evoluído e desen-
volvido num mesmo princípio de consciência unificada. Essas diferenças 
geram os conflitos que impossibilitam um trabalho homogêneo por equipes 
inter e multidisciplinares. Não existe a coesão dos objetivos ou a seleção de 
propostas comuns que compõem o planejamento global da universidade. 
 Pensar o projeto de arquitetura desde as ações do dia-a-dia, suas 
causas, conseqüências, influências do meio e intervenção concreta, é o 
horizonte maior da pesquisa que envolve a Praça do Estudante – da Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, localizada em Criciúma, 
Santa Catarina. O presente processo, diz respeito, especificamente, ao 
Centro de Convivência e à Praça do Estudante, na UNESC. Tratados como 
um estudo de caso que serve como referência de projetação e avaliação 
para futuras intervenções em instituições de ensino universitário. A totalida-
de da obra não foi concluída ainda, pois o planejamento inicial sofreu modi-
ficações. Mesmo assim, consegue-se a elucidação de fatos e ações que 
interferem, de forma positiva ou negativa na consolidação efetiva de uma 
idéia de atendimento à demanda universitária. 
 O cotidiano da arquitetura e da construção não permite tempo para 
reflexões mais prolongadas e profundas. Todo o tempo se faz necessário o 
rápido andamento de uma produção muitas vezes mal planejada, mal exe-
cutada e com recursos limitados ao extremo. A vida profissional atribui valor 
à quantidade, em detrimento, em certos aspectos, da qualidade. Como 
exemplo, tem-se a necessidade urgente de atendimento a demanda cada 
vez maior por espaços físicos na universidade. 
 A necessidade de aprofundamento na reflexão acerca dos diversos 
processos que envolvem um ambiente, desde a sua concepção até o uso, 
propriamente dito, pelo usuário ao qual se destina, faz com que a pesquisa 
aqui proposta tenha sua relevância social explicitada. É o momento de, 
paralelamente, no mundo técnico profissional e acadêmico, se pensar a 
arquitetura e a gestão administrativa como binômios dependentes de plane-
jamento. Esse pode ser encontrado no projeto técnico, no projeto adminis-
trativo, no planejamento de futuro, até nas intenções pedagógicas da institu-
ição. 
 A construção, em uma instituição universitária, vem ainda atrelada 
a função pública social que sempre a acompanha. Independente da sua 
natureza – pública ou privada – a universidade tem, constantemente, a 
função agregadora dos saberes em si, e, socialmente, o atendimento à 
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demanda da comunidade na qual está inserida. Guardadas as proporções, 
a universidade, como instituição, cumpre o papel de uma cidade. 
 É importante salientar o papel do arquiteto e urbanista como prota-
gonista importante no acompanhamento dessas instituições de modo mais 
abrangente. Impossível seria observar apenas um objeto de interesse, abs-
traindo-se do todo, do campus. A comparação com a cidade é inevitável. 
Assim como, inevitável é a necessidade de um planejamento com prazos e 
objetivos, com características pré-determinadas pelos solicitantes – sejam 
eles os administradores das instituições ou subordinados diretos – que 
darão suporte a cada investimento em infra-estrutura. 
 É fundamental a formulação multidisciplinar
1
 de todo o planejamen-
to de uma instituição. Além disso, a busca pela qualidade é parceira ímpar 
no processo. Todos os envolvidos devem estar cientes de suas responsabi-
lidades, e, mais ainda, de suas influências no planejamento global, envol-
vendo projeto, materiais, processos, tempo, instrumentos de financiamento, 
idéias e pessoas. É importante esclarecer os atores da ação de planejamen-
to na universidade. As atribuições e responsabilidades das pessoas envol-
vidas na construção física e na manutenção administrativa da universidade 
são importantes fatores para o entendimento do estudo que se propõe. 
 O que se quer é a atenção de arquitetos e gestores – administrado-
res, reitor, pró-reitores –, e usuários em geral dessas edificações com intuito 
de provocar a reflexão.  Procura-se a formação de uma proposta de projeto 
conceitual de universidade, baseado em projeto pedagógico, com elemen-
tos que tenham fundamentação pedagógica, para possibilitar um futuro com 
menor número de problemas, hoje, enfrentados pelas instituições. 
 
 
1.1. Justificativa 
 
 As universidades brasileiras vêm sofrendo uma pressão pela cres-
cente demanda de vagas nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a concorrên-
cia tem aumentado em função da especialização dessa demanda, bem 
como, pela formação e crescimento de grandes grupos que empresariam o 
setor. Como conseqüência, assiste-se ao aumento da criação de campi 
universitários no país, além da ampliação dos já existentes, transformando-
se em grandes centros de ensino. Mais do que nunca, a construção desses 
campi são razões determinantes no sucesso dos empreendimentos que 
realizam. 
 A gestão universitária vem sofrendo séria necessidade de trans-
formação e adaptação aos novos tempos, visando a preservação de sua 
atuação na comunidade na qual está inserida. Cada vez mais, as grandes 
corporações de ensino, existentes no Brasil, avançam no sentido de aplicar 
uma gestão mais racionalizada aliada a redução dos custos operacionais, 
                                                          
1
 A multidisciplinaridade trata os objetivos comuns com pessoas e informações de diversas áreas 
do conhecimento. A transdisciplinaridade organiza e correlaciona essas diversas áreas. Já a 
interdisciplinaridade é um processo de integração recíproca entre os diversos campos do conhe-
cimento (FERREIRA, 2009). 
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visando a globalização do ensino superior brasileiro. Os aspectos e caracte-
rísticas locais e regionais vêm perdendo espaço para os de ordem global, 
segundo o professor Rayon Braga (2009), presidente da Hoper Consultoria, 
especializada em instituições de ensino superior. O olhar do gestor de uma 
universidade precisa estar atento ao dinamismo das mudanças tecnológicas 
e científicas, objetivando garantir a viabilidade física e financeira continuada 
da instituição. 
 O conjunto de edifícios, circulações, praças, sinalização, dentre 
outros, em uma universidade, são temas complexos na arquitetura contem-
porânea. Assim como, toda a articulação viária e redes de atendimento, nas 
áreas de saúde, educação e cultura o são na cidade. Têm suas particulari-
dades e especificidades, aliados à necessidade de identidade própria bem 
definida. 
 Em Criciúma, Santa Catarina, a Universidade do Extremo Sul Cata-
rinense – UNESC vem se destacando pela demanda por edifícios que ve-
nham compor o número cada vez maior de cursos e, consequentemente, de 
alunos. A UNESC tornou-se universidade em 1997 e, rapidamente, gerou 
uma oferta de cursos da área científica, social e tecnológica. De 1999 à 
2003, a implantação dos novos cursos gerou um aumento substancial na 
área construída do campus, sofrendo a pressão intensa da necessidade de 
espaço físico que compusesse a nova configuração da instituição. Hoje, a 
universidade já possui um patrimônio construído em torno de 42.000 m² 
(quarenta e dois mil metros quadrados). A construção dessa área se confi-
gurou com uma grande variedade de sistemas construtivos, todos com um 
baixo custo de execução, porém com manutenção constante. Surgiu, por-
tanto, a pertinência de um sistema de controle de qualidade da implantação 
do campus, agregando funções de padronização dos processos de elabora-
ção de projetos, construção e manutenção dos edifícios. Para tanto, tem-se 
consolidados o Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos, e o Setor de 
Apoio Logístico, respectivamente. Além disso, a instituição vinha atuando 
pouco nas questões urbanísticas do campus, o que vem se modificando nos 
últimos dois anos. 
 Nota-se uma intenção clara de corrigir as incoerências da implan-
tação dos edifícios do campus e, consequentemente, da vivência de seus 
usuários, através de subterfúgios como passarelas e espaços de vivência, 
como praças e áreas de estar. 
 Tratando-se de características arquitetônicas, esses novos lugares 
têm, como certo, ações e influência sobre o meio, bem como, nas pessoas. 
A universidade é um centro de geração da crítica, através dos estudos das 
questões teóricas e da prática do dia-a-dia. A eficácia das suas edificações 
deve ser tema de estudo dos próprios acadêmicos, dentro dos cursos das 
áreas de interesse na construção civil como arquitetura e engenharias. 
Sendo assim, nas universidades, o pensamento crítico está mais acirrado e 
em pleno exercício, coibindo falhas de qualquer ordem. Assim, também, a 
direção universitária cobra resultados práticos na elaboração de projetos de 
ambientes, esperando a geração de novas oportunidades de uso para a 
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comunidade, sem esquecer a formação de renda, devido à necessidade 
econômica resultante do investimento. 
 Enfim, o trabalho de instigação é uma constante nas universidades. 
A relação entre o projeto de arquitetura e o poder exercido pela gestão 
institucional se dá de maneira estreita, porém, com algumas dificuldades de 
entendimento em certos momentos. O estudo dessas relações e a efetiva 
construção do meio físico universitário são objetos de estudo que aqui se 
apresentam e que se buscam elucidar. 
 A pesquisa é, marcadamente, empírica e não a priorística, sendo 
assim, é exploratória. 
 O estudo sobre os projetos de arquitetura para edificações univer-
sitárias e a interferência sofrida através das ações de poder da gestão ad-
ministrativa dessas instituições, procura vislumbrar e elucidar as relações 
que ocorrem desde o surgimento de uma demanda pelo projeto até a efetiva 
ocupação do objeto construído. 
 A pesquisa que aqui se apresenta procura instrumentos que poten-
cializem o projeto de arquitetura, como resultado da leitura plena dos objeti-
vos que lhe são propostos. 
 A atual pesquisa não tem como objetivo dados estatísticos, deten-
do-se na relação entre poder gestor e projetos para empreendimentos uni-
versitários. 
 O foco está voltado para a UNESC, em Criciúma. O estudo busca 
respostas que atendam à demanda de projetos de arquitetura. A universi-
dade foi escolhida pelo seu caráter comunitário de atendimento regional, 
situando-se entre os grupos de universidades públicas e particulares do 
país. 
 A UNESC possui diversos blocos de ensino, bem como, edifica-
ções de caráter de apoio e de serviços. Concentrou-se na Praça do Estu-
dante por se tratar de um projeto de arquitetura e urbanização que possui a 
maioria das etapas já implantada efetivamente. Além disso, o projeto da 
Praça do Estudante tem diversas características em comum com os traba-
lhos em projetos de arquitetura, desenvolvidos na instituição. O trâmite de 
apresentação de demanda, desenvolvimento de projeto e aprovação deste 
pela gestão da universidade é uma dessas características. 
 O trabalho não pretende encerrar o assunto, listando uma fórmula 
pronta com maneiras de projetação, mas simplesmente, alertar e promover 
a reflexão e o debate acerca de uma relação complexa e até polêmica entre 
o arquiteto e o administrador: o projetista e o promotor da demanda. 
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1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo Geral 
 
 Produzir um documento de referência para profissionais projetistas 
de edificações universitárias. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
1.2.2.1. Analisar a interferência do poder hierárquico da administração insti-
tucional da UNESC no projeto da Praça do Estudante; 
1.2.2.2. Construir um histórico do desenvolvimento dos projetos de arquite-
tura da UNESC; 
1.2.2.3. Identificar as idéias geradoras de projeto; 
1.2.2.4. Identificar os anseios da gestão universitária; 
1.2.2.5. Investigar mecanismos limitadores das influências externas ao 
projeto. 
 
 
1.3. Estrutura da Dissertação 
 
 O presente trabalho, constituído de seis capítulos, tem o seguinte 
conteúdo: 
 No primeiro capítulo, Introdução, foi elaborada uma breve apresen-
tação do assunto a ser abordado na pesquisa. 
 No capítulo dois, Revisão Bibliográfica, foi levantada, nas referên-
cias apresentadas a conceituação e o histórico do problema que foi pesqui-
sado. 
 No terceiro capítulo é descrito o Método, demonstrando os proce-
dimentos adotados para a elaboração do trabalho. 
 O quarto capítulo apresenta o Estudo de Caso. A Praça do Estu-
dante é descrita em sua concepção e etapas de construção, fazendo uma 
breve análise das mudanças ocorridas durante o processo. 
 No quinto capítulo, Sistematização de Resultados, faz-se a organi-
zação e análise do material coletado para a pesquisa. 
 No sexto capítulo, Discussão de Resultados, apresentam-se as 
avaliações e análises que o trabalho atingiu sobre os objetivos propostos no 
estudo de caso. 
 O sétimo capítulo apresenta a Conclusão e os Encaminhamentos 
que a pesquisa propõe para futuros estudos na área de empreendimentos 
universitários. 
 Ao final são apresentadas, em ordem alfabética, as Referências 
contidas no texto e aquelas consultadas para a fundamentação da presente 
pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
 Para a elaboração do presente trabalho, buscou-se referências 
para explicitar o problema através de temas como poder, administração 
universitária, praças, bem como, aquelas que tratam de “arquitetura univer-
sitária” ou “arquitetura escolar” como um todo. 
 
 
2.1. Construção de Bases Teóricas na Relação de Poder: 
 
 Na esfera do poder, para a compreensão do problema, foi de fun-
damental importância o estudo de Foucault (2005). O referido autor trabalha 
as relações de poder instituídas, amadurecidas e exercidas pelo indivíduo 
em si e pela própria sociedade. Como os agentes sociais constroem o es-
paço e exercem sua dominação sobre os demais. 
 As colocações de Foucault são fundamentais para a leitura e inter-
venção no espaço, enquanto subordinado às ações de poder hierárquico, 
como uma universidade. Para o trabalho, auxilia na interpretação das ações 
exercidas pelos gestores da instituição, bem como, pelos técnicos envolvi-
dos. 
  Goffman (1987) faz um profundo estudo sobre a vida dentro de 
instituições fechadas – diretamente sobre os manicômios, prisões e conven-
tos – incluindo aspectos, dentre outras, de instituições escolares, como o 
mesmo declara no texto: 
[...] há instituições estabelecidas com a intenção de 
realizar de modo mais adequado alguma tarefa de 
trabalho, e que se justificam apenas através de tais 
fundamentos instrumentais [...] (GOFFMAN, 1987, p. 
17) 
  A partir do momento em que o indivíduo ingressa como subalterno, 
em uma instituição, este, tende a ver mortificada a sua individualidade 
(GOFFMAN, 1987, p. 24). Importante, também, é a conceituação que Goff-
man dá para o que chama de Instituição Total, onde declara que são aque-
las que tendem a diferenciar o mundo externo, do mundo interno, fechando-
se em si mesma, e usando atributos físicos para isso, como muros altos, 
arame farpado, portas fechadas, corredores isolados, dentre outros. 
  As colocações que Goffman faz são pertinentes e provocativas. Na 
Praça do Estudante, apesar da aparente liberdade, a inserção se dá dentro 
de um campus universitário, cercado e fechado, segundo horários rígidos. 
Sua leitura inspira a reflexão da liberdade e da ação do poder de gerência 
institucional mesmo sobre um ambiente de uso coletivo, como uma praça. 
  Além disso, esclarece que as intervenções de poder nas relações 
interpessoais acontecem nos simples gestos diários, como a procura visual 
(através de abertura em uma porta de laboratório, por exemplo), no toque, 
ou mesmo no diálogo direto dirigido. O contato no ambiente coletivo é exer-
citado o tempo todo. Em cada contato há o exercício do poder. 
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  Entende-se, pela interpretação de Goffman, que os ambientes 
institucionais devem respeitar a formação cultural individual de cada pesso-
a. Estas possuem conceitos pré-determinados no contato com a instituição. 
Diferenças de nível econômico e atividades exigem colocações e instala-
ções diferenciadas entre os indivíduos. Isso está contido nos conceitos de 
ajustamento primário (medidas lícitas planejadas) e de ajustamento secun-
dário (medidas ilícitas não planejadas), colocados pelo autor. Conforme 
este, tais compreensões desses conceitos variam de acordo com a região e 
com a instituição estudada. 
  Importante colocar que: 
[...] quanto menos agradável seja o ambiente em que 
o indivíduo precisa viver, mais facilmente alguns lo-
cais serão classificados como livres. (GOFFMAN, 
1987, p. 196) 
Cada instituição fomenta e espera um tipo de comportamento do usuário 
nela disposto. Porém, o que se vê, é um resultado contraditório, pois, se-
gundo o autor: “Sempre que se impõem mundos, se criam submundos” 
(GOFFMAN, 1987, p. 246.). O desejo de liberdade é implícito ao ser huma-
no, assim como, a interpretação do espaço se dá de forma individualizada. 
 
 
2.2. Construção de Bases Teóricas da Arquitetura: 
 
  Buscou-se a conceituação, a busca de definições e de material, 
relacionados aos projetos de arquitetura e gestão administrativa (poder) em 
universidades. 
  A revisão bibliográfica procurou critérios de projeto que forneces-
sem direcionamentos fomentadores de soluções de projeto. O trabalho 
busca atributos de projeto e da ação de projetar em arquitetura que possam 
gerar argumentos fortificadores de defesa dos objetos a ser construídos, em 
sua forma original. 
  As bases teóricas deverão, ainda, munir o trabalho com exemplos 
de projetos de arquitetura que trabalham o processo de conceituação e 
formulação do espaço de uso coletivo contemporâneo. Além disso, foi pos-
sível a pesquisa histórica que trouxe subsídios para o pensamento acerca 
das decisões projetuais tomadas ao longo dos anos. Essa pesquisa foi 
realizada sobre livros especializados que tratam os temas de arquitetura 
universitária e escolar, demonstrando a experiência de profissionais em 
projetos nessa área. 
 Tratando da influência da Universidade de São Paulo – USP, para 
com o Estado, o cidadão, a paisagem, dentre outros, Lanna (2005) analisa o 
papel da universidade na presença cotidiana de forma política, social, histó-
rica, urbanística e arquitetônica. 
 Através da leitura de Lanna é possível fazer uma reflexão sobre as 
influências de uma instituição, como a UNESC, no dia-a-dia da cidade. Além 
disso, ressalta que o próprio campus universitário pode ser tratado com uma 
cidade em si mesmo, onde acontecem trocas sociais, atividades políticas, 
bem como, intervenções físicas de construção. A análise de Lanna faz con-
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siderar o reflexo de uma intervenção de construção da praça nos usuários 
da instituição. 
 Para o entendimento espacial, Kawauchi (1999) traz uma análise 
específica dos ambientes escolares, direcionando a execução deste traba-
lho na compreensão do lugar. O autor aborda os espaços e lugares escola-
res, com a visão global, incluindo, uso, forma e função. Sua leitura facilitou a 
abordagem do tema aqui presente pois trata da interpretação de lugares 
dentro de instituições escolares. Além disso, a leitura auxiliou no preparo 
das entrevistas semi-estruturadas, aplicadas na pesquisa, apresentando 
entrevistas deste tipo, utilizadas na realização do livro. 
 
 
2.3. Investigação: 
 
  O caráter investigativo nas referências bibliográficas analisadas 
visam mecanismos que auxiliem na manutenção da originalidade do projeto 
de arquitetura até na conclusão da obra. Buscam-se soluções que o projeto 
de arquitetura deve contemplar, como:  
  • Vínculos com o entorno construído existente: A necessidade da 
relação com o entorno e com as variáveis de cada lugar. A procura de ele-
mentos básicos que constituem a leitura inicial fundamental para a atividade 
de projeto, em universidades; 
  • Vínculos com o usuário: A necessidade da relação com o indiví-
duo para apropriação efetiva do lugar construído. Como estreitar a formula-
ção de projetos de arquitetura com o usuário, uma vez que se tratam de 
espaços de uso coletivo restrito, como as universidades. 
  Para discutir conceitos de público e privado, apropriação do espa-
ço, e demais aspectos qualitativos da edificação para com o usuário, Hertz-
berger (2006) trata dos reais objetivos da arquitetura. Segundo ele, a arqui-
tetura ganha valor pela surpresa e pela curiosidade que venha gerar. Além 
disso, as configurações das funções a que se destina e a experiência dos 
usuários instigam a forma do ambiente. 
  Na esfera do poder, Hertzberger (2006) declara que a arquitetura 
em si e os níveis de administração influenciam diretamente a fronteira entre 
o público e privado. 
  A imensa maioria das interações entre as pessoas acontece nos 
espaços coletivos de convívio. Estes espaços podem ser concebidos aten-
dendo futuros acréscimos ou demolições, ou seja, adaptando-se a novos 
usos, conforme as necessidades que se apresentam pelos próprios anseios 
de “re-união” (HERTZBERGER, 2006). 
  Por outro lado, é preciso tomar cuidado na liberdade que se dá ao 
usuário para influenciar na obra construída. O resultado desta ação pode 
ser desapontador, quando comparado ao trabalho de um arquiteto e as 
respostas que só ele poderia dar. Porém, na Universidade Livre, em Berlim, 
a arbitrariedade do projeto fora substituída pela escolha real dos usuários 
do sistema. O projeto concebido por Candilis, Josic & Woods forneceu a 
estrutura básica de funcionamento da edificação. A liberdade de escolha na 
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maneira de preencher os espaços fora dada aos usuários. Para Hertzberger 
(2006) a estrutura é fundamental para a ordem, porém, ela não é limitadora. 
A mudança pode ser permitida, mas a estrutura é o que importa. 
  Diz: 
Deveríamos fazer projetos de tal modo que o resulta-
do não se referisse abertamente a uma meta inequí-
voca, mas que ainda admitisse a interpretação, para 
assumir sua identidade pelo uso. O que fazemos de-
ve constituir uma oferta, deve ter a capacidade de 
provocar, sempre, reações específicas adequadas a 
situações específicas; assim, não deve ser apenas 
neutro e flexível – e, portanto, não-específico –, mas 
deve possuir aquela eficácia mais ampla que chama-
mos polivalência. (HERTZBERGER, 2006, p. 152.) 
  O projeto pode propor formas usuais além das explícitas ao objeto. 
Uma coluna, por exemplo, pode oferecer um banco confortável apenas com 
o alargamento da sua base. Dessa forma, o arquiteto pode gerar usos em 
ambientes sujeitos a não apropriação pelo usuário. 
  A interação entre as pessoas, bem como, a relação delas com o 
espaço construído, é responsabilidade, também, do arquiteto, conforme 
Hertzberger declara: 
Tudo o que um arquiteto faz ou deliberadamente deixa de fazer – a maneira como ele 
se preocupa com a abertura e o isolamento – sempre influencia, intencionalmente ou 
não, as formas mais elementares das relações sociais. (HERTZBERGER, 2006, p. 
214.) 
  Para tanto, propõe a necessidade de se ter consciência de análise, 
de ordem psicológica e cultural, na formulação dos programas de arquitetu-
ra. 
  A arquitetura capacitada para conter os anseios dos usuários é 
uma arquitetura mais qualificada, levando em conta a variabilidade dos 
usos, bem como, os desejos e emoções dos vários tipos de indivíduos. Com 
certeza, a arquitetura que permite maiores percepções e experiências, na 
utilização do espaço, é capaz de fornecer emoções aos usuários, não senti-
das anteriormente, estabelecendo a vivência desejada no projeto. 
  Quanto à hierarquia espacial, Hertzberger (2006) afirma que não é 
indicado o ato de colocar cargos de chefia em situações físicas mais altas 
que dos chefiados. A hierarquia, neste caso, tem que ser funcional. O chefe 
precisa estar mais próximo da área de trabalho para que o controle seja 
efetivo. Estando mais alto, o chefe acaba apenas fomentando a antipatia. A 
arquitetura é capaz de opor-se a criação de condições espaciais que possi-
bilitem o florescimento do autoritarismo. 
  A busca pela qualidade na arquitetura é tarefa obrigatória em todas 
as esferas. O cotidiano, também, pode ser provido de soluções admiráveis, 
onde o mundo antigo já deu grandes exemplos. A atenção do arquiteto não 
pode ter discriminação de valor. Toda a prática deve procurar tornar melhor 
a vida das pessoas. 
 Na produção arquitetônica escolar especificamente, Corrêa (2002) 
apresenta o projeto do arquiteto Miguel Juliano e Silva para o Colégio Os-
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waldo Cruz, em São Paulo, onde técnicas de construção e vivência são 
estudadas de modo aprofundado. 
 Miguel Juliano e Silva desenvolveu uma linguagem arquitetônica 
onde o uso do concreto, pára-sol e elementos vazados é freqüente. Ainda, a 
racionalização da estrutura e das circulações, buscando o acesso universal, 
dá dinâmica à escola, permitindo um caráter de espaço aberto e de fácil 
manutenção. Procurando dispor de novos conceitos e partidos em cada 
projeto, Silva preocupa-se em propiciar ambientes de acordo com a peda-
gogia utilizada na instituição. Por exemplo, se uma escola é de formação 
técnica, seus ambientes deverão ser diferentes de uma escola de formação 
curricular tradicional. Trata-se de uma lição importante para os projetos em 
instituições de ensino, na qual a interpretação da demanda é fundamental. 
 Corrêa esclarece, através dos projetos de Silva, como utilizar os 
ideais da instituição de ensino no projeto de arquitetura. Fica evidente a 
relação com o estudo do trabalho de análise da UNESC. Corrêa auxilia na 
busca pela informação junto à universidade para o entendimento da relação 
da instituição como cliente e o arquiteto, como técnico. 
 Bussab e Oliveira (1998) apresentam projetos de escolas construí-
das em São Paulo, de 1994 a 1998, mostrando alguns exemplares e dando 
uma pequena mostra da realidade factível. Passa-se a perceber os níveis 
de qualidade inseridos na construção de equipamentos de instituições esco-
lares para se fazer a comparação com as construções nas instituições lo-
cais, em especial, na UNESC. 
 Analisando o espaço escolar e sua relação com os fenômenos 
educacionais – atividades e ações que ocorrem dentro de uma instituição 
escolar – Bencostta (2005) traz a tona o tema arquitetura institucional esco-
lar como formação do lugar – construído - na memória do indivíduo. Ben-
costta chama a atenção para a formulação do objeto construído, pensado 
para contextualizar a vivência do usuário. Como exemplo, pode-se imaginar 
a escola (edificação) como primeiro marco arquitetônico que faz parte inte-
grante da vida de uma pessoa, e que vai marcar toda a sua vida. 
 Baseado em Bencostta, entende-se que o ambiente de estudo, 
como os existentes em um campus, são formadores de cidadãos, passando 
a fazer parte do imaginário do usuário. 
 Ornstein e Martins (1997) são referência para o desenvolvimento 
de trabalhos de análise de obras construídas, buscando-se dados estatísti-
cos. Sua leitura é fundamental para a formação de uma base de reflexão 
para o estudo que se propõe neste trabalho.
2
 
                                                          
2  Trabalhando com uma metodologia detalhada e objetiva, Ornstein e Martins (1997) 
dão um parecer dos problemas encontrados em edificações escolares de São Paulo. Apesar de 
não ser o caso deste trabalho, a Avaliação de Pós-Ocupação pode dar subsídios para as diretri-
zes de projetos futuros. Ornstein e Martins trata da Avaliação de Pós-Ocupação (APO) de edifica-
ções escolares apresentando a caracterização das instituições e respectivos usuários. A metodo-
logia aplicada é bastante detalhada, porém não será utilizada aqui. Sugere-se até pontos de 
reflexão na formulação de questionários a serem aplicados aos usuários. A análise qualitativa e 
quantitativa é buscada de forma direta, com indagações simples e acessíveis em termos de faixa 
etária e formação do entrevistado. Os resultados apresentados dão a dimensão dos problemas 
encontrados, além de suas causas, apresentando diretrizes para incorporarem futuros projetos, 
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 Já Graça e Kowaltowski (2004) fazem uma análise de pós-
ocupação de edifícios escolares relacionando-os com os problemas de 
conforto ambiental: térmico, lumínico, acústico e funcional. Como referência, 
tem-se a norma (projeto) 02:136.01-001 (ABNT, 2006), que trata do desem-
penho de edifícios, dividida em 06 (seis) partes. Tabelas com distâncias 
percorridas, análises qualitativas de especialistas, disposição e dimensio-
namento de ambientes, orientação solar, direção dos ventos predominantes, 
criam a imagem do edifício escolar, formatando dados de qualificação de 
projeto. Entende-se que a criação do equipamento de uso coletivo, em uma 
instituição universitária, carece do uso das atribuições de desempenho 
funcional, lumínico, térmico e acústico. Um projeto que contemple essas 
atribuições agregará mais valor ao objeto construído. 
 Na leitura de French (2009) pode-se encontrar a provocação que 
se tem ao analisar um projeto de arquitetura e sua relação com o poder 
gestor. French, ao descrever diversas edificações de uso coletivo no mun-
do, declara que o processo de construção faz parte do processo continuado 
de projeto e não deveria excluir possíveis mudanças na obra. Esta afirma-
ção vem após a demonstração de tantos projetos de arquitetura, segundo 
seus estudos de análise. French provoca uma avaliação dos trâmites usuais 
de projeto e obra, e a desvinculação dessas duas fases. É fundamental 
pensar na relação entre projeto e obra no estudo da Praça do Estudante, 
bem como, nos projetos para instituições de ensino, em geral. Os proble-
mas existentes podem estar acontecendo nesta relação. 
  A relação entre a arquitetura e os conteúdos pedagógicos nas 
escolas é o foco principal do trabalho de Escolano e Frago (2001). Arquite-
tura e pedagogia são os reais formadores na escola, segundo eles. E, na 
UNESC, propriamente dita, a pedagogia está voltada para a formação téc-
nica e humana, como se verá em mais detalhes no decorrer do trabalho. 
Esse texto confirma a arbitrariedade da arquitetura, na imposição de proje-
tos sem alternativas de apropriação do espaço pelo usuário. Também, a 
pedagogia adotada, centrada nas dúvidas entre o uso do espaço interno em 
contraposição ao externo e vice-versa. As escolas estudadas são desde a 
formação maternal até universitária e, concentram-se, principalmente, na 
Espanha, porém, havendo citações de casos na Inglaterra e França. O 
estudo leva em consideração o momento histórico de séculos passados, 
concentrando-se a partir do século XIX até os dias atuais. As reflexões 
sobre o ensino em ambientes fechados ou abertos, em meio a sítios movi-
mentados dentro dos grandes centros urbanos, ou afastados, nas zonas 
rurais, ou ainda nas margens, com a fácil localização, porém fora da agita-
ção cotidiana citadina, vêm elucidar quanto à diversidade de questionamen-
tos possíveis e realizáveis na composição de trabalhos de projetos de equi-
pamentos escolares. Tal reflexão é importante no caso de estudo, pois o 
local onde se localiza a UNESC já fora considerado afastado do centro da 
cidade, estando a margem da sede do município. Hoje, o local já se encon-
tra absorvido pela cidade, fazendo parte do itinerário central. Escolano e 
                                                                                                                           
como grades de proteção, altura de muros, dentre outros, e criação de manuais de manutenção e 
conduta, frente a problemas de incêndio, roubo, limpeza, vandalismo, etc. 
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Frago (2001) salientam várias formas e disposições de edificações escola-
res, externa e internamente. Após diversas análises, verificaram a predomi-
nância da forma em “U”, normal ou invertida, na configuração dos prédios 
escolares. Ou este está com a fachada e acesso principal junto à rua, ou 
possui um jardim frontal, afastando-se do movimento e do barulho, comum 
às vias públicas. Também, a composição das salas de aula, com disposição 
de mobiliário e objetos, de acordo com área de estudo, bem como, suas 
razões, são elucidadas de forma clara, visando a justificação dos atos de 
projeto e pedagógicos, estando estes inseridos, mutuamente, na formação 
de professores e alunos. O trabalho faz um apelo para que as edificações 
escolares sejam pensadas de forma orgânica, uma vez que visam atender 
seres humanos, e não de forma mecânica, tentando organizar de forma 
imutável as atividades e reflexões dos usuários. É preciso ordenar, deixan-
do alternativas para a apropriação e configuração pessoal, “... abrir o espa-
ço escolar e construí-lo como lugar de um modo tal que não restrinja a di-
versidade de usos ou sua adaptação a circunstâncias diferentes.” (ESCO-
LANO e FRAGO, 2001, p.139). 
 Jacobs (2003) faz uma leitura profunda das características físicas 
das cidades, descrevendo os seus elementos constituintes, como os bair-
ros, praças, parques, distritos, dentre outros. Sua leitura é fundamental para 
o entendimento dos erros e acertos existentes no planejamento urbano dos 
elementos formadores da cidade. Jacobs fala com propriedade das praças 
existentes nos Estados Unidos e como seus projetos ajudaram ou prejudica-
ram na apropriação desses lugares pelo público usuário. 
 A relação da leitura de Jacobs com a pesquisa sobre a Praça do 
Estudante, na UNESC, é clara. O projeto de arquitetura pode prever situa-
ções e tornar o ambiente um lugar de apropriação e uso freqüente ou um 
lugar que, apesar de novo, já estará degradado e próximo do fracasso. 
 Januário (1997) descreve, em termos sócio-políticos, o poder, o 
estado e a sociedade para falar sobre os mecanismos que interferem no 
setor turístico de Florianópolis. O trabalho de Januário apresenta diversos 
autores que procuram explicitar o tema poder, e sua ação efetiva, dentro do 
contexto da sociedade. Como as relações de poder, exercidas por grupos 
de empresários, podem interferir na localização de infra-estrutura urbana ou 
nas ações gestoras do poder público municipal. Apesar do foco estar no 
turismo, a relação com este trabalho pode se dar pelo contato com os auto-
res citados por Januário, sendo de valia para o melhor entendimento das 
ações de poder no âmbito coletivo, a qual está inserida a Praça do Estudan-
te. 
 Os projetos de arquitetura e complementares da Praça do Estu-
dande, bem como, respectivos memoriais foram fundamentais para a com-
pleta e mais segura avaliação do objeto construído. Somente de posse do 
material documental de projeto foi possível a verificação real dos ensejos e 
anseios aspirados com a confrontação do equipamento construído. A cons-
ciência das responsabilidades (projeto x obra) é fundamental para uma 
análise correta. 
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 A revisão bibliográfica serviu para se construir a teoria do trabalho 
a que se propõe. A abordagem do micro e do macro poder vem formar a 
base das relações sociais focadas na pesquisa. Além disso, foi preciso 
entender a relação do papel da universidade com o objeto de arquitetura a 
ser estudado para se propor nos estudos mais detalhados do projeto de 
arquitetura em si. Esses estudos tratam da viabilidade do projeto ou da 
estrutura flexível, da hierarquia espacial, do espaço físico escolar. Já para a 
análise de relações, a revisão bibliográfica visou o projeto de arquitetura e o 
poder gestor, a arquitetura e o conteúdo pedagógico, além do espaço físico 
com os fenômenos educacionais. 
 A partir do que foi exposto, a seguir apresenta-se o capítulo que 
demonstra o método aplicado. 
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3. MÉTODO 
 
 O presente trabalho visa a descrição e caracterização da interfe-
rência da administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense no 
projeto da Praça do Estudante. Essas ações vêm no intuito de auxiliar no 
entendimento do processo de projeto de arquitetura e a relação entre técni-
co projetista e cliente administrador, em instituições universitárias. É impor-
tante, também, a descrição dos atores e das ações envolvidas no foco da 
pesquisa. 
 Para desenvolver o trabalho foram necessários alguns procedimen-
tos que são apresentados a seguir. 
 
 
3.1. Pressupostos Teóricos do Método 
 
  Para o trabalho de investigação e pesquisa utilizou-se Chizzotti 
(2000), uma vez que procura expor as características de uma pesquisa, 
suas fontes, banco de dados, análise de dados, dentre outros. 
  É interessante, dentro das fontes de informação, a descrição de 
“pessoas-fonte”, como sendo aquelas que através de estudos e vivências, 
adquiriram saber sobre um problema específico. 
  Chizzotti (2000) dá a clara contextualização de pesquisa qualitativa 
e participativa. Esta ressalta as significações que constituem a prática usual. 
A pesquisa qualitativa baseia-se nas interações interpessoais, com a rela-
ção entre os diversos atores e os significados que estes dão às suas ações. 
“O pesquisador participa, compreende e interpreta” (p.52), coloca o autor. 
 
 
3.2. Fases do Método 
 
Descreve-se as fases da pesquisa experimental: 
1ª Fase: determinação do problema: Aqui, foram esclarecidas as intenções 
da pesquisa e as buscas necessárias para se contemplar o trabalho; 
2ª Fase: organização da pesquisa: Passou pela fundamentação teórica, 
através do entendimento do problema e o esclarecimento de seu universo 
através da revisão bibliográfica. Também, a definição do estudo de caso: A 
Praça do Estudante; 
3ª Fase: execução da pesquisa de campo: Através da coleta de dados po-
de-se obter uma grande parte do material, além de se conhecer profunda-
mente o estudo de caso da pesquisa; 
4ª Fase: redação do texto: Com o tratamento dos dados coletados viabili-
zou-se a descrição das etapas e a formulação textual da pesquisa. 
  Vale ressaltar que se tentou procurar tudo o que já foi estudado 
sobre o assunto, para que se vá além, aprimorando o estudo do tema em 
questão. 
  Sobre a introdução da pesquisa, Chizzotti diz que esta deve dar as 
dimensões do trabalho ao leitor, justificando e delimitando o problema, além 
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de expor a metodologia aplicada, as partes em que se divide o trabalho e 
um apanhado das conclusões. Além disso, é o espaço para algumas expli-
cações sobre fatos que envolveram o trabalho. É isso que se expos no 
capítulo inicial do trabalho. 
  A seguir, faz-se o detalhamento das fases trabalhadas no método. 
 
 
3.3. Fundamentação teórica 
 
  A fundamentação teórica marcou o início dos trabalhos. Foi reali-
zada pesquisa e revisão bibliográfica sobre os assuntos abordados, por 
meio de consultas a livros, artigos técnicos, revistas especializadas em 
arquitetura, normas técnicas e páginas na internet. Foram utilizadas as 
bibliotecas universitárias da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC e da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.  
 
 
3.4. Coleta de Dados 
 
3.4.1. Pesquisa no Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos, da 
UNESC 
 
 Foi necessário conhecer as atribuições do Setor de Projetos Arqui-
tetônicos e Urbanísticos para a verificação de suas responsabilidades. Essa 
clareza foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. 
  Solicitou-se junto a este setor a disponibilização dos Projetos de 
Arquitetura e Urbanização do campus, especialmente, os projetos da Praça 
do Estudante, bem como, demais projetos de interesse ao estudo. O pro-
cesso de coleta de material ficou facilitado pelo trabalho desenvolvido no 
setor, pelo próprio pesquisador. 
  Foi feita uma entrevista com o coordenador do setor visando co-
nhecer as características do processo de projeto de arquitetura na UNESC, 
para se construir um histórico do desenvolvimento dos projetos de arquitetu-
ra na universidade. 
  Para o estudo direto da origem formal e compositiva do projeto foi 
feito um levantamento de toda a documentação relativa à formulação do 
projeto de arquitetura, além do levantamento do programa de necessidades, 
de maneira administrativa, para o projeto da Praça do Estudante. 
 
 
3.4.2. Pesquisa no Setor de Apoio Logístico, da UNESC 
 
  Primeiramente, buscaram-se as atribuições do Setor de Apoio 
Logístico. 
  Visitando o setor, de maneira objetiva, foi solicitado acesso aos 
orçamentos efetuados, junto às construtoras, como base para comparações 
entre os valores cogitados para a obra da Praça do Estudante.  
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  O levantamento do processo de seleção dos orçamentos deveria 
ser estudado, no intuito de se esclarecer possíveis dúvidas sobre a viabili-
dade econômica das etapas da obra. Mas, com o andamento da pesquisa, 
verificou-se desnecessário tal procedimento. 
  Na entrevista com o coordenador do setor o objetivo principal era 
obter informações sobre as características do processo de execução de 
obras na universidade. 
 
  
3.4.3. Pesquisa na Pró-Reitoria de Administração, da UNESC 
 
  Como as demais pesquisas dentro da Universidade, foram esclare-
cidas as atribuições da Pró-Reitoria da Administração.  
  A investigação das ações de poder administrativo foi importante 
para se conhecer o funcionamento do planejamento gestor da administra-
ção universitária na UNESC. Além disso, buscou-se analisar a interferência 
da pró-reitoria no projeto da Praça do Estudante. 
  Voltando-se para o projeto de estudo, procurou-se a origem da 
demanda pela Praça do Estudante, visando saber as razões e anseios que 
a reitoria viu para originar todo o trâmite de implantação da mesma. 
  Buscando-se o entendimento do processo, foi necessário saber as 
bases de contratação de construtoras pela universidade e se fazer a descri-
ção das ações da Pró-Reitoria no período de formulação do projeto até a 
finalização da obra. A disponibilização das informações aconteceu devido 
ao fácil acesso do autor às instâncias administrativas da universidade. 
  Na entrevista com a pró-reitora, buscou-se saber:  
  • os objetivos e anseios da administração gestora da universidade 
com a realização da Praça do Estudante; 
  • as características a serem contempladas pelo projeto de arquite-
tura; 
  • o papel da reitoria na formulação dos projetos do campus. 
  Nesse momento, foi necessária a conscientização para que as 
respostas estivessem de acordo com a verdade. Isso foi fundamental para a 
validação do estudo. 
 
 
3.4.4. Pesquisa na Reitoria, da UNESC 
 
  Foi feita entrevista semi-estruturada com o reitor, professor doutor 
Gildo Volpato, visando conhecer mais o olhar da gestão universitária e suas 
ações de poder sobre os projetos de arquitetura, em específico, o projeto da 
Praça do Estudante. 
  O uso da entrevista semi-estruturada facilitou a obtenção das res-
postas de modo mais informal, coletando-se dados a partir de perguntas 
abertas que se complementavam pelas respostas dadas, já esperadas. 
  A entrevista serviu, também, para se colher informações que des-
sem subsídios e correções a pontos geradores de dúvidas, levantados na 
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análise da presente pesquisa, em sua fase de construção. Procurou-se 
verificar a interferência da reitoria no projeto da Praça do Estudante, bem 
como, os anseios que originaram o projeto. 
 
 
3.4.5. Análise do projeto de arquitetura 
 
  Procurou-se conhecer o processo adotado. É importante se ter a 
elucidação dos caminhos percorridos para a origem do projeto de arquitetu-
ra. 
  Fez-se a pesquisa das idéias geradoras do projeto, suas bases e 
justificativas. Foi necessária a elucidação dos argumentos formadores do 
projeto. Averiguou-se a busca da viabilidade construtiva pertinente ao proje-
to. 
  Visou-se a busca dos vínculos com o entorno construído na institu-
ição. O projeto e sua relação com o espaço e com os lugares já construídos 
são critérios de qualificação para todo o campus, pois o objeto construído 
faz parte de um todo complexo e dinâmico; 
  A pesquisa, também, buscou os critérios da implantação física de 
objetos no campus. O pensamento na locação de equipamentos e disposi-
ção de atributos físicos, construídos ou não, merecem atenção especial na 
avaliação do sucesso de um empreendimento. Foi questionada a resposta 
aos condicionantes físicos e naturais já existentes e àqueles possíveis de 
previsão na formação do projeto de arquitetura, na universidade; 
  O gestor universitário tem suas prerrogativas e suas solicitações. 
Fez-se necessário a elucidação do planejamento gestor e sua ansiedade no 
sentido da efetivação do objeto construído. O questionamento sobre o pro-
cesso de suas idéias até a finalização concreta do objeto deu subsídios 
para a melhora das relações de projeto em universidades. 
 
 
3.4.6. Entrevista com os autores do projeto 
 
  Através da entrevista se procurou elencar e organizar os princípios 
e desejos, além das idéias geradoras de projeto utilizados para a proposi-
ção da Praça do Estudante. A entrevista foi importante para a descrição do 
processo de trabalho adotado, bem como, para o entendimento das solu-
ções escolhidas. Procurou-se demonstrar um exemplo de como o projeto 
institucional se desenvolve em uma universidade. 
 
 
3.4.7. Análise in loco 
 
  Através de visitas periódicas se fez um relatório fotográfico de-
monstrando o andamento das obras, peculiaridades e detalhes de adapta-
ção do projeto ao sítio de trabalho. 
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  Sendo uma espécie de diário, registrou-se os fatos determinantes 
do processo construtivo. Foi registrado em relatório de obras as interven-
ções de área técnica de engenharia, bem como, atuações da administração 
gestora da direção da universidade. 
  Houve a descrição e análise das decisões registradas em obra. 
Aconteceram pequenos fatos que tiveram soluções atribuídas no momento 
de indecisão no processo construtivo, dentro do canteiro de obras. 
  Foi feita a caracterização das ações de controle e desenvolvimento 
da obra. Além disso, a análise das ações e intervenções no processo de 
construção do campus através da leitura e interpretação da atuação do 
Setor de Apoio Logístico. 
  Procurou-se ter a relação e descrição do controle efetivo da obra, 
em seu caráter técnico. Verificou-se como se dá a convivência entre o Setor 
de Apoio Logístico e a empresa responsável pela construção. Além disso, 
foi importante o entendimento da relação destes com a gestão administrati-
va da universidade. 
 
 
3.5. Tratamento dos Dados Coletados 
 
 Os dados coletados foram interpretados a medida que eram alcan-
çados. Eles serviram de base para responder as questões evidentes nos 
objetivos da pesquisa. 
 
 
3.6. Estudos Externos 
 
 Procurou-se desenvolver estudos fora do local do estudo de caso 
da pesquisa, fazendo uma análise prática através de entrevistas informais e 
visitas a locais de interesse, como duas universidades e o escritório de 
arquitetura responsável pelos seus projetos. Isso serviu para se entender 
uma realidade diferente para comparar com a pesquisa a que se propõe. 
Pode ser observado o resultado desses estudos externos nos anexos do 
trabalho, na descrição feita em duas outras universidades: A Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná – PUC-PR e a Universidade Positivo. 
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4. ESTUDO DE CASO: A PRAÇA 
 
 
4.1. Contexto 
 
 
4.1.1. A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 
 
 A UNESC tem origem na FUCRI (Fundação Educacional de Crici-
úma), criada pela lei n. 697, de 22 de junho de 1968, com cursos voltados 
ao Magistério. Com o decorrer do tempo e o crescimento econômico da 
região, foram criados outros cursos visando atender a demanda das empre-
sas por profissionais qualificados. Por exemplo, o curso de Tecnologia em 
Cerâmica foi o primeiro do gênero na América do Sul. Foi criado para aten-
der às empresas cerâmicas da região sul de Santa Catarina, conhecido 
pólo do setor.  
 A FUCRI foi reconhecida como de utilidade pública pelo Decreto 
Federal nº 72454/73, pelo Decreto Estadual nº 4336/69 e pelo Decreto 
Municipal nº 723/69. Inicialmente, utilizando a estrutura física de outras 
escolas do município de Criciúma, mudou-se para o atual campus universi-
tário, localizado no Bairro Universitário, somente em junho de 1974. 
 Ela mantém a primeira escola de nível superior existente no Sul de 
Santa Catarina. A fundação nasceu através de um movimento comunitário 
que culminou com a realização de um seminário de implantação do ensino 
superior no sul do Estado. 
 A partir de 1991, iniciou o processo de transformação da FUCRI 
em universidade. Em 1992, o Conselho Estadual de Educação aprovou a 
extensão de alguns cursos para o município de Araranguá, estendendo as 
fronteiras de atuação da fundação. O mesmo Conselho constituía, em 1993, 
a Comissão de Acompanhamento, para concentrar-se no andamento do 
processo de transformação em universidade. 
 No dia 03 de junho de 1997, o Conselho Estadual de Educação 
aprovou, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, dando conta 
da transformação definitiva da FUCRI em UNESC, tendo como missão 
“promover o desenvolvimento regional para melhorar a qualidade do ambi-
ente de vida”. 
 A homologação da universidade se deu no dia 11 de agosto, com 
assinatura do então Secretário de Educação João Mattos. No dia 18 de 
novembro, ocorreu a instalação oficial da UNESC, no Teatro Municipal Elias 
Angeloni. 
 Desde 1997, a instituição exerceu um avanço qualitativo efetivo. 
Partindo de 13 cursos de graduação, tendo 32, hoje. Estes estão distribuí-
dos em Unidades Acadêmicas (UNA), a saber: UNA Ciências da Saúde 
(UNASAU), UNA Humanidades, Ciências e Educação (UNAHCE), UNA 
Ciências Sociais Aplicadas (UNACSA) e UNA Ciências, Engenharias e 
Tecnologias (UNACET), que compreendem as áreas de atuação dos cur-
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sos. A quantidade de alunos atendidos saltou de dois mil para mais de nove 
mil, atualmente. 
 A UNESC possui uma área construída de, aproximadamente, 
50.000 m² (cinqüenta mil metros quadrados). 
 A universidade prioriza a socialização e a descentralização dos 
cursos, no campus. Dentro da política administrativa da instituição, nenhum 
curso tem um edifício específico para somente sua atividade. Por exemplo, 
não existe o “prédio da medicina”, ou outras apropriações de nomes em 
função do curso e atividades exercidas em edificações, como vemos, nor-
malmente, em universidades brasileiras. 
 
 
4.1.2. Localização 
 
 A UNESC localiza-se na região sul do Brasil, mais precisamente, 
no Estado de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, conforme figuras 01 e 
02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 01: Mapa Político do Brasil, com destaque para Santa Catarina. 
(FURB, 2010). 
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4.1.3. Estrutura Administrativa 
 
 A UNESC possui uma organização própria, distribuindo setores 
vinculados às pró-reitorias e às unidades acadêmicas. A grade hierárquica 
tem, em sua formação, o Gabinete da Reitoria. A seguir, a Vice-Reitoria. Na 
sequência, têm-se 03 (três) Pró-Reitorias: 
1. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; 
2. Pró-Reitoria de Administração e Finanças; 
3. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 
 As unidades acadêmicas (UNA) são quatro: 
 1. UNA Ciências da Saúde (UNASAU); 
 2. UNA Ciências Sociais Aplicadas (UNACSA); 
 3. UNA Ciências, Engenharias e Tecnologias (UNACET); 
 4. UNA Humanidades, Ciências e Educação (UNAHCE).  
 A UNESC é uma universidade de caráter comunitário, sem fins 
lucrativos. É gerenciada de maneira descentralizada, através da Gestão 
Compartilhada. 
 A chamada Gestão Compartilhada é uma forma de gestão que se 
dá pelo diálogo entre o máximo de agentes envolvidos no processo de 
construção da universidade, antes de se tomar uma decisão de gestão 
administrativa pela reitoria. Todas as decisões acabam sendo tomadas por 
um colegiado, no corpo coletivo da instituição. A visão não é apenas única, 
do gestor, mas sim de um grupo, ou seja, as decisões ou são tomadas por 
um grupo, em colegiado, ou o gestor, mesmo na situação executiva, antes 
de tomar uma decisão, se apóia na troca de idéias com o maior número de 
pessoas que ele entenda como cientes do processo. 
 Segundo o atual reitor Gildo Volpato, “A Gestão Compartilhada 
parte do princípio de que a idéia do coletivo é mais importante, para se 
tomar a decisão, do que a idéia do indivíduo, que tenha a caneta na mão ou 
o poder de decidir as coisas” (VOLPATO, 2009). 
 Dessa forma, a decisão coletiva auxilia no embasamento da deci-
são individual do gestor. Existe um compartilhamento de responsabilidades. 
 A universidade, em seu poder executivo, procura ouvir o máximo 
de pessoas envolvidas com a instituição. Na última gestão foi criado o pro-
grama “Papo Aberto com a Reitoria”, visando escutar alunos e funcionários, 
usuários da universidade. 
 No coletivo, através dos colegiados, tem-se a criação dos regula-
mentos da instituição, bem como, o modo que funcionará a universidade. 
Então, tem o poder deliberativo/legislativo, que acontece no coletivo e o 
poder executivo, que, apesar de ter a essência individual, procura, na U-
NESC, se cercar do coletivo para ouvir antes de efetuar suas ações. 
 
 
4.1.3.1. Reforma Administrativa 
 
 As atividades da Reforma Acadêmico-Administrativa iniciaram em 
1º de julho de 2005, norteadas por três eixos: 
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 • Excelência nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (com 
a integração das três áreas nas UNAs - Unidades Acadêmicas). 
 • Gestão compartilhada, participativa e descentralizada. 
 • Sustentabilidade econômica. 
 Após a aprovação do novo Estatuto e o Regimento da UNESC, 
iniciou-se, em 2007, o processo de implantação e implementação das a-
ções, com os seguintes objetivos: 
 • Qualificar e integrar o ensino, pesquisa e extensão, agrupando as 
diferentes áreas do conhecimento em UNAs (Unidades Acadêmicas).  
 • Potencializar o aproveitamento dos professores, principalmente 
daqueles que investem na carreira acadêmica; 
 • Cumprir as exigências do MEC (Ministério de Educação e Cultu-
ra) de que as universidades mantenham no mínimo um terço do corpo do-
cente com tempo integral e um terço com titulação de mestres e doutores; 
 • Assegurar a estabilidade financeira da instituição. 
 A Reforma Administrativa foi colocada em prática, totalmente, no 
ano de 2007. 
 
 
4.1.4. Pró-Reitoria de Administração e Finanças 
 
 Trata-se do órgão, dentro da universidade, responsável pela coor-
denação, supervisão e superintendência das atividades administrativo-
financeiras da instituição. Como a instituição tem caráter comunitário, sem 
fins lucrativos, cabe a esta Pró Reitoria reinvestir todos os recursos prove-
nientes das mensalidades e da captação de recursos junto às esferas fede-
ral, estadual e municipal de incentivo à educação, para o fortalecimento da 
universidade. 
 A Pró-Reitoria de Administração e Finanças é constituída pelos 
Departamentos: 
 •Apoio Logístico 
 •Desenvolvimento Humano 
 •Finanças e Contabilidade 
 •Tecnologia da Informação 
 Além dos departamentos listados, essa pró-reitoria é constituída, 
também, pelo Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. 
 São atribuições da Pró-Reitoria de Administração e Finanças: 
 •Promover captação de recursos e acompanhar junto a órgãos 
federais, estaduais e municipais a liberação de verbas; 
 •Executar a programação orçamentária da Universidade; 
 •Coordenar a elaboração do plano global da instituição; 
 •Elaborar a proposta de orçamento geral da Universidade; 
 •Elaborar a planilha de custos dos serviços da instituição; 
 •Elaborar planos de melhorias das instalações físicas e de equi-
pamentos. 
   
42 
 
4.1.5. Apoio Logístico 
 
 Responsável pelo suporte necessário à infra-estrutura e logística 
da universidade, o Departamento de Apoio Logístico tem a missão de atuar 
como parceiro. Deve garantir a máxima satisfação e tranqüilidade ao usuá-
rio, proporcionando as melhores condições para um ótimo desempenho de 
suas respectivas atividades. 
 O Departamento de Apoio Logístico é constituído pelas equipes 
abaixo: 
 • Audiovisual 
 • Copa 
 • Correio 
 • Dedetização 
 • Limpeza 
 • Locação e distribuição de espaço físico 
 • Patrimônio 
 • Terceirizados 
 • Transportes 
 • Vigilância 
 • Setor de Engenharia 
 O Setor de Engenharia, do Departamento de Apoio Logístico, tem 
relação direta e constante com o Setor de Projetos Arquitetônicos e Urba-
nísticos, por motivos de compartilhamento das atividades técnicas que 
representam e atuam. 
 
 
4.1.6. Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos 
 
 A composição e vinculação do setor, dentro da universidade, se 
organiza conforme o quadro, na fig. 03. 
 O Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos, da UNESC, tem 
como objetivo: “projetar ambientes qualificados, utilizando instrumentos 
inerentes à arquitetura e urbanismo para organizar o espaço físico, contri-
buindo para o melhor desempenho das atividades acadêmicas”. (SE-
PAU/UNESC, 2007) 
 O setor dispõe de todos os projetos de arquitetura, bem como, 
todos os projetos complementares e respectivos memoriais descritivos, das 
edificações executadas no campus. 
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 São atribuições do Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos: 
 • Analisar, avaliar e responder as solicitações do meio acadêmico 
que impliquem na necessidade de projetos arquitetônicos e urbanísticos; 
 • Desenvolver estudos arquitetônicos para a qualificação do ambi-
ente físico; 
 • Buscar, na realização dos projetos, as soluções que melhor res-
pondam ao trinômio: necessidade, possibilidade e viabilidade econômica; 
 • Especificar as necessidades de projetos complementares ao 
arquitetônico, solicitando a contratação e acompanhando da elaboração; 
 • Acompanhar e supervisionar, sempre que necessário, o anda-
mento das obras dos projetos realizados pelo setor; 
 • Coordenar a elaboração do plano diretor do espaço físico da 
instituição; 
 • Zelar e manter atualizados os arquivos referentes às informações 
projetuais do espaço físico da Instituição; 
 • Realizar o desenho de arquitetura dos projetos desenvolvidos; 
Realizar a compatibilização entre os projetos de arquitetura e complementa-
res. 
 Atualmente, esse setor é responsável por todos os projetos de 
criação e/ou remodelação do campus, desde um simples lay-out até um 
novo edifício multiuso. 
 Responsável, também, pelo planejamento urbanístico da institui-
ção, o Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos coordena a elabora-
ção de todos os projetos complementares necessários, fazendo o intercâm-
Fig. 03: Organograma do Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos, da UNESC. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
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bio entre universidade, projetistas, engenheiros e demais prestadores de 
serviço. 
 O setor já teve a atribuição da execução das obras do campus, o 
que não ocorre mais. Esta função passou a ser executada pelo Setor de 
Engenharia, pertencente ao Departamento de Apoio Logístico, após a Re-
forma Administrativa, colocada em prática em 2007. 
 
 
4.1.7. A Atividade de Decisão sobre os Projetos na Universidade 
 
 Segundo o próprio reitor, através da chamada Gestão Comparti-
lhada, a direção da universidade se reúne para pensar o que se almeja e 
espera de determinado setor da universidade ou atividade acadêmica. Pro-
cura-se pensar o que se pode melhorar e quais as condições físicas neces-
sárias para isso. A seguir, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças pro-
cura verificar a viabilidade financeira das intervenções necessárias. A partir 
daí, chama-se o Setor de Projetos para atender a essa determinada de-
manda. 
 Para a gestão da universidade, a principal razão que provoca um 
projeto na instituição são as pessoas. A partir disso se começa a pensar no 
que as pessoas precisam para ser plenamente atendidas pela universidade. 
Por exemplo: ambiente de estar com bancos em um caminho mais prolon-
gado entre blocos de ensino da universidade. 
 De outro modo, qualquer que seja a demanda e sua origem, deve 
passar pelo conhecimento da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 
Esta analisa a real necessidade e a viabilidade para as solicitações. Procu-
ra, junto a reitoria, estudar as colocações e justificativas apresentadas pelo 
solicitante. Após o entendimento acerca do tema proposto, o Setor de Proje-
tos é acionado para a elaboração dos projetos. Segue com discussão com 
os interessados, apresentação de ante-projetos até a idéia final executiva. 
Após todo o processo, o projeto segue para encaminhamentos de orçamen-
tos e obra 
 É importante afirmar que no processo da hierarquia que controla as 
decisões, hoje, na universidade, a questão de valores disponíveis ainda não 
é clara. Isso, sequer é apresentado ao Setor de Projetos Arquitetônicos e 
Urbanísticos, que tem que trabalhar com bases abstratas. Porém, através 
de entrevistas, ambos os lados – Reitoria e Coordenação do Setor de Proje-
tos – falam no mesmo tom: É importante que, antes do início do projeto de 
arquitetura, sejam conhecidos os valores disponíveis para o empreendimen-
to. 
  
 
4.1.8. As Influências do Poder Decisório da Administração Universitá-
ria na Execução das Obras da UNESC 
 
 Para o entendimento do andamento do processo de efetivação do 
projeto em obra, demonstra-se o curso que o projeto segue. 
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 Após apresentação do projeto à reitoria e, devida aprovação, se-
gue-se para o orçamento da obra. 
 Os orçamentos de obras, na UNESC, são feitos pelo Setor de 
Obras, vinculado ao Departamento de Apoio Logístico. São solicitados um 
mínimo de três orçamentos para cada obra. Estes são reunidos pelo Setor 
de Engenharia (Obras) e encaminhados para o Setor de Compras. 
 O Setor de Compras define o selecionado através do menor preço. 
Baseado na Lei Federal 8666, de 1993, a UNESC se utiliza de mecanismos 
adotados por autarquias e órgãos públicos para compras, licitação e contra-
tação. Após essa definição, o Setor de Compras encaminha os custos para 
o Setor Financeiro. 
 O Setor Financeiro analisa os valores envolvidos em uma obra. 
Juntamente com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças procura articu-
lar e viabilizar os valores de acordo com a disponibilidade financeira da 
instituição. Ali se decide o prosseguimento ou não da contratação ou com-
pra. Uma vez aprovado, o processo retorna ao Setor de Compras que irá 
exercer os trâmites para a devida contratação de serviço ou compra de 
material. Em caso de obra, o Setor de Compras faz a chamada ao prestador 
de serviço e o encaminha ao Setor de Engenharia (Obras). 
 O Setor de Engenharia (Obras) irá acompanhar todo o processo 
executivo, tendo a atribuição de fiscalizar o andamento dos serviços, bus-
cando soluções e detalhes de obra, junto ao Setor de Projetos. Não cabe ao 
Setor de Engenharia (Obras) fazer proposições que alterem os projetos 
aprovados. Este setor tem o caráter de representar a gestão da universida-
de na efetivação das obras do campus. 
 A seguir, apresenta-se o objeto de estudo de maneira específica, 
demonstrando suas principais características, de modo a situar o tema no 
conjunto do trabalho. 
 
 
4.2. Histórico e Problema 
 
 O projeto da Praça do Estudante é uma intervenção urbana, insta-
lada na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC (fig. 04), que 
afeta toda a cidade de Criciúma. Apesar de estar localizada dentro da insti-
tuição, a praça afeta todas as pessoas que circulam no bairro Universitário, 
pois se utilizam da praça como espaço de circulação e convivência. 
 A universidade possuía uma área remota e deserta em pleno cen-
tro do campus, isolando edificações, usuários e equipamentos. Ainda, como 
se trata de uma universidade de caráter comunitário, sem fins lucrativos, 
teve-se a redução de custos de obra como uma das premissas. 
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 A Praça do Estudante era um sonho antigo da universidade, se-
gundo depoimento do reitor (VOLPATO, 2009). Com uma área de 6.000 m² 
(seis mil metros quadrados), esse espaço precisava ser urbanizado e equi-
pado com soluções de convivência e circulação para produzir a grande 
articulação do campus. Era um centro descaracterizado que carecia de um 
olhar de arquiteto para compor a malha dessa grande rede de ensino. 
 Como estratégia da gestão universitária, optou-se pela construção 
em etapas. Inicialmente, eram duas etapas: A primeira etapa compreendia a 
área entre os Blocos “P” e “Z”. Essa praça apresenta a implantação modelo, 
que deveria ser seguida na implantação global do conjunto. Já a segunda, 
compreendia a totalidade da área entre esses Blocos e a Cantina mais 
antiga da universidade (Cantina Dona Santina). 
 A seguir, será apresentada a praça, com a idéia inicial e a modifi-
cação, como foi implantada, conforme figuras 05a e 05b. 
 O projeto teve início em dezembro de 2007, se estendendo até 
dezembro de 2008. Já a obra, iniciou em agosto de 2008 e encerrou em 
junho de 2009. 
 
Fig. 04: Campus UNESC, com destaque para área da Praça do Estudante. 
(UNESC, 2008). 
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Fig. 05a: Projeto global original. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
 
CANTINA 
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Fig. 05b: Projeto global com modificações: reduções de ambientes e 
áreas pavimentadas. 
(SEPAU/UNESC, 2008). 
 
CANTINA 
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4.3. Primeira Etapa: Praça “P/Z” 
 
 Proposta como projeto modelo de praça para a intervenção global, 
na recomposição urbanística da instituição, a Praça entre os blocos “P” e “Z” 
(fig. 06 e 07) foi a mais nova referência para a ocupação das áreas de arti-
culação entre os blocos na universidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 06: Praça “P/Z”: início da obra. 
(2008). 
 
 
Fig. 07: Praça “P/Z”: obra finalizada. 
(2009). 
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 O projeto tem como premissas básicas o respeito à vegetação já 
consolidada, as ligações entre as edificações do campus, a efetivação dos 
passeios e circulações já utilizados pelos usuários da instituição. 
A praça “P/Z” demonstra uma nova ação construtiva na instituição. Os obje-
tivos de desenvolvimento do campus, organizados pela gestão administrati-
va da UNESC, são apresentados através da Praça “P/Z“. A UNESC inicia a 
fase de revitalização do campus, com a importância que tal ação merece. 
 
 
4.4. Segunda Etapa: Praça do Estudante 
 
 Segundo o projeto, a Praça do Estudante ainda possui o Centro de 
Convivência, a Concha Acústica, e diversos outros elementos de estar e 
convívio. 
 A segunda etapa sofreu redução nas ações de implantação, reti-
rando da pauta atual de obra os ambientes citados. 
 Vale ressaltar que a segunda etapa atrasou as obras (fig. 08 e 09), 
em seis meses devido ao excesso de chuvas ocorrido na região Sul do 
Estado de Santa Catarina, na época da construção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 08: Obra na Praça do Estudante. 
(2009). 
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 Destaca-se que, mesmo com a implantação em etapas, a instala-
ção da grande Praça do Estudante modificou de maneira expressiva o cam-
pus da instituição. A facilidade de apropriação e o choque visual são senti-
mentos já explorados durante a obra. 
 
 
4.5. Demais Etapas: Centro de Convivência 
 
 Apesar do projeto de arquitetura já contemplar toda a implantação 
da Praça Central e Centro de Convivência, a sua construção efetiva deverá 
ser implantada por etapas ainda não definidas por completo. 
 O Centro de Convivência (fig. 10 e 11) foi projetado para suprir a 
demanda por pontos de comércio e de serviços dentro do campus. Sua 
execução em projeto foi prevista de maneira auto-suficiente, como um pos-
sível gerador de receitas para a sua construção, bem como, de toda a Praça 
do Estudante. Porém, o planejamento exposto no projeto de arquitetura, 
difere do planejamento da gestão administrativa da instituição. 
 A Concha Acústica também é uma demanda antiga dos estudantes 
da universidade. A necessidade por espaços de expressão cultural é repeti-
da, de tempos em tempos no campus. Sua implantação vem de encontro a 
essa necessidade, além de auxiliar na composição da praça. Exemplifica-se 
isso através da utilização das arquibancadas como degraus, formando uma 
grande escadaria que possibilita a circulação mais rápida entre algumas 
 
Fig. 09: Obra na Praça do Estudante. 
(2009). 
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edificações. São maneiras, previstas em projeto, de se maximizar os usos 
dos bens coletivos, facilitando sua conservação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: Croqui de idéia para o Centro de Convivência,  
envolto pela Praça do Estudante. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
 
 
Fig. 11: Croqui de idéia para o Centro de Convivência,  
envolto pela Praça do Estudante. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
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 Os demais espaços não contemplados ainda nas etapas de cons-
trução são ambientes de estar e áreas de pavimentação que foram reduzi-
das. Os ambientes de estar formam um conjunto de convívio que compõe 
todo o complexo da Praça do Estudante. São elementos formadores e es-
truturadores do conjunto. 
 Através da explanação fica claro que as ligações, circulações e a 
real apropriação do lugar construído pelos usuários ficarão comprometidas 
até a conclusão das etapas de implantação. Isso é evidente porque o proje-
to de arquitetura não compreende a construção, conforme compreende e 
planeja a gestão da instituição. 
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5. SISTEMATIZAÇÃO DE RESULTADOS 
 
  Com o decorrer do trabalho, foi preciso, constantemente, a compi-
lação dos dados colhidos – leituras, entrevistas, registros de visitas in loco, 
dentre outros. 
  A sistematização, também, compreendeu: 
 
 
5.1. Apropriação do Material Coletado 
 
  Agiu-se com a busca e execução de cópias de documentos – como 
os projetos de arquitetura –, relação de entrevistas, acesso à acervos foto-
gráficos, de mapas e demais documentos de interesse para a pesquisa, 
visando comprovações para as exposições que foram feitas. 
  Os projetos de arquitetura serviram para se fazer um comparativo 
entre as datas e respectivas etapas apresentadas com os processos de 
mudanças de projeto. Na tabela 5.1 pode-se observar um histórico dos 
projetos que envolvem a Praça do Estudante, através das datas e fases de 
trabalho, que a investigação conseguiu apurar. 
 
 
Data Objeto Fase Intervenção Justificativa 
11/01/2008 Praça “P/Z 
Projeto 
original 
Emissão 
inicial 
Solicitação de uma 
praça entre os Blocos 
P e Z. 
12/12/2007 Centro de Convivência 
Projeto 
Original 
Emissão 
inicial 
Solicitação de um 
centro comercial no 
campus. 
14/07/2008 Centro de Convivência 
Projeto 
Original 
Emissão 
final 
Composição com a 
Praça 
27/05/2008 Praça do Estudante 
Projeto 
Original 
Emissão 
Inicial 
Urbanização do 
campus 
14/07/2008 Praça do Estudante 
Projeto 
com 
detalhes 
Emissão 
intermediária 
Necessidade de 
detalhamentos, como 
paginação de piso. 
18/12/2008 Praça do Estudante 
Projeto 
executivo 
alterado 
Emissão 
final 
Redução de 50% de 
área pavimentada e 
subtração de 
equipamentos 
     
 
   
 
Tabela 5.1.: Histórico dos projetos que envolvem a Praça do Estudante 
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  A entrevista realizada com os atores descritos no capítulo de méto-
do foi semi-estruturada. O uso da entrevista semi-estruturada facilitou a 
obtenção das respostas de modo mais informal, coletando-se dados a partir 
de perguntas abertas que se complementavam pelas respostas dadas, já 
esperadas. Em anexo, apresenta-se um modelo de entrevista realizada na 
execução da pesquisa. As entrevistas foram um modo eficaz de se conhe-
cer diretamente quais eram os anseios dos gestores da instituição com a 
criação da demanda pelo projeto da praça. Também, surgiram sugestões e 
críticas de como avançar na relação entre gestão da universidade e projetos 
de arquitetura para a instituição. 
  Já os demais materiais coletados aparecem ao longo do trabalho, 
servindo para esclarecimentos e localização dos assuntos tratados. Podem 
ser citados os mapas e fotografias fornecidos pela instituição. 
 
 
5.2. Análise dos Registros Efetuados 
 
  Aconteceu o trabalho de avaliação de tudo o que foi coletado in 
loco, nas visitas externas, bem como, nos setores universitários e pessoal 
responsável, visando o esclarecimento dos questionamentos propostos, 
permitindo o melhor aproveitamento do processo de produção e pesquisa 
adotado. 
  Um dos registros efetuados é apresentado na figura 12. Através do 
gráfico é possível se fazer a avaliação do tempo dispensado para produção 
do projeto de arquitetura da Praça do Estudante. A partir disso, percebe-se 
a perda de recursos que se faz presente quando da necessidade do retra-
balho. 
  Através do endereço eletrônico – site – da universidade foi possível 
a obtenção de muito material sobre a instituição, apresentando as atribui-
ções de quase todos os setores pesquisados. O Setor de Projetos foi uma 
exceção. Suas atribuições e demais informações somente foram esclareci-
das com a visita ao próprio setor. 
  Nas visitas externas, efetuadas na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná – em universidades e no escritório do arquiteto responsável pelos 
respectivos projetos – foram feitos registros fotográficos e conversas infor-
mais utilizados na formulação dos textos, inseridos em anexo. Essas visitas 
serviram para se visualizar a realidade disposta em outra universidade de 
caráter comunitário sem fins lucrativos e em uma privada, para efeitos com-
parativos com a realidade encontrada na UNESC. 
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5.3. Análise de Documentação 
 
  Buscou-se a elucidação dos documentos coletados sempre procu-
rando os responsáveis para maiores esclarecimentos e validação das infor-
mações. Assim também, a influência desses documentos nos objetos de 
estudo. 
  A análise de documentação serviu para se comparar o objeto idea-
lizado com o objeto construído. Através disso, pode-se entender algumas 
razões de críticas existentes no objeto, porém que tinham soluções dispos-
tas em projeto. Essas disposições não foram mais atendidas devido às 
reduções impostas ao projeto. Como exemplo, tem-se a baixa densidade de 
caminhos pavimentados. A grande maioria da área construída recebeu 
forração com grama (fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Registra-se que a autoria foi sempre preservada. 
 
 
5.4. Organização Geral 
 
  O arquivamento e catalogação de tudo o que foi coletado e regis-
trado foi fundamental para o melhor desenvolvimento do trabalho. 
  As referências bibliográficas foram todas fichadas e catalogadas 
para novas consultas a qualquer momento. 
  Os projetos de arquitetura, em todas as suas fases de desenvolvi-
mento, foram copiados e arquivados. A observação desse material foi cons-
Fig. 13: Vista aérea da Praça do Estudante: baixa densidade de áreas 
pavimentadas. 
(2009) 
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tante durante toda a pesquisa. Os projetos pesquisados estão compreendi-
dos na tabela 5.2. 
 
 
 
 
Objeto Tipo Data 
Praça “P/Z” Arquitetura Janeiro / 2008 
Centro de Convivência Arquitetura Dezembro / 2007 
Praça do Estudante Arquitetura Original Maio / 2008 
Praça do Estudante Arquitetura Final Dezembro / 2008 
   
 
   
  Procurou-se, também, com a pesquisa, gerar um acervo de apoio 
aos projetistas que, no futuro, exerçam essa atividade, sem extinguir as 
possibilidades de novas pesquisas sobre um assunto muito amplo, como o 
que foi abordado. 
Tabela 5.2.: Projetos de arquitetura pesquisados e arquivados em acervo. 
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6. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 
 
6.1. Histórico de Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura, da   
UNESC 
 
 As solicitações de projetos de arquitetura na UNESC são atendi-
das pelo Setor de Projetos da instituição. A demanda deve, antes, ser anali-
sada pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças, a quem cabe elencar 
as prioridades e reais necessidades de cada caso. A partir daí, o Setor de 
Projetos conversa com os envolvidos interessados e desenvolve os proje-
tos. 
 Na prática, muito da demanda por projetos aparece diretamente no 
Setor de Projetos. Através de registro, por correio eletrônico, já é possível 
se fazer um pedido de projeto. Todas as solicitações são re-encaminhadas 
para a Pró-Reitoria, em reuniões semanais de trabalho. 
 Para a formação da pauta de trabalho, junto a Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças, além da importância do trabalho, necessidade 
real de projeto e mudanças em algum setor da instituição ou modificação 
devido a alteração do uso, vale muito a pressão de poder político do solici-
tante na instituição. 
 Muitas vezes, a pressão exercida sobre determinada demanda por 
projetos não é tão nítida. Pode ocorrer por escala de hierarquia – onde o 
ocupante de um posto superior determina ordens sobre o seu subordinado 
–, determinando a ação de poder por comando, ou por ação financeira, 
desde que o proponente disponha de caminhos para obtenção de recursos 
externos às fontes de receita da universidade, seja para o projeto específi-
co, ou, seja, para outros propósitos da própria instituição. Por exemplo, um 
laboratório que seja um prestador de serviços para a comunidade em geral, 
obtendo recursos financeiros extras. 
 O que se observa é que a demanda por projetos de arquitetura na 
instituição deve vir acompanhada de uma justificativa clara e forte de ne-
cessidade, além da proposta de viabilização, seja na esfera de poder ou na 
esfera financeira. 
 A demanda ainda pode vir da própria reitoria. A proposta para 
áreas comuns coletivas de urbanização, espaços de estar, templo ecumêni-
co, comunicação visual do campus, dentre outros, são exemplos de neces-
sidades por projeto vindos da direção da universidade. Geralmente, estes 
pedidos têm prioridade sobre os demais, uma vez que são colocados, des-
sa forma, já na origem. 
 Depois de aceitos e colocados em ordem de prioridade, os projetos 
são desenvolvidos pelo Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos, 
através da equipe já descrita em capítulo anterior. Ali, são definidos os 
envolvidos no processo que irão avançar até uma proposta aceita pelo 
coordenador do setor. Isso se dá com discussões entre os técnicos envolvi-
dos, bem como, com os solicitantes dos projetos. 
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 A partir de aprovado pelas partes envolvidas, o projeto segue para 
orçamento, que serão feitos em número de três, com duas linhas distintas: 
 1.Em caso de obra, o orçamento é realizado pelo Setor de Obras; 
 2.Em caso de mobiliário, o orçamento é feito pelo próprio Setor de 
Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. 
 Esses orçamentos são, então, encaminhados para o Setor de 
Compras, da universidade, que opta pelo de menor preço. 
 A partir daí, o processo pode chegar ao final com a obra e monta-
gem, ou parar por ordem da própria Pró-Reitoria de Administração e Finan-
ças, que analisará, agora, a viabilidade econômica do processo. 
 Nesse ponto, a ação de poder, político ou hierárquico, pode ser 
determinante mais uma vez para o andamento do processo até o seu final. 
O interessado direto no projeto pode agir diante da Pró-Reitoria trazendo 
argumentos, ou simplesmente, utilizando de seu posto hierárquico dentro 
da instituição para fazer cumprir sua demanda. 
 É importante destacar que, na universidade, a responsabilidade e 
ciência dos fatos já não cabe ao Setor de Projetos, que se desvincula do 
processo, não tomando mais conhecimento do destino das solicitações 
desenvolvidas. Fica claro tal fato quando o setor é procurado pelos solici-
tantes, que buscam saber os motivos por ainda aguardarem determinada 
obra ou serviço que ainda não ocorreu. Na maioria das vezes, o Setor de 
Projetos já cumpriu sua etapa no processo e não tem mais parte no assun-
to. Não conhece, realmente, o que se deu após o desenvolvimento do tra-
balho de projeto e orçamento. 
 
 
6.1.1. Histórico de Desenvolvimento de Projeto da Praça do Estudante: 
 
 A solicitação do projeto de arquitetura partiu da direção da U-
NESC, por meio da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 
 Em uma das reuniões semanais entre o Pró-Reitor e o Coordena-
dor do Setor de Projetos, fora colocada em pauta a necessidade de urbani-
zação do campus. Isso deveria servir para fomentar o convívio social entre 
os usuários da universidade, até então, isolados em cada bloco de ensino, 
específico de sua área. Além disso, era necessário a ligação física entre 
alguns pontos da universidade, fazendo as ligações acontecerem de manei-
ra transversal no desenho do campus, uma vez que sua locação se dá de 
maneira longitudinal no terreno (fig. 13). 
 A urbanização proposta deveria acontecer no espaço central do 
campus até então. Uma região árida, sem uso, no coração da instituição. 
Isso denegria a imagem da UNESC para seus usuários, bem como, visitan-
tes. Era necessário a criação de uma urbanização para servir de composi-
ção do espaço aberto coletivo, com a mesma idéia de importância de uma 
edificação. 
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 A proposta de implantação da praça se dava em duas etapas dis-
tintas: 
 Primeira etapa: execução de uma praça entre dois blocos de ensi-
no (Bloco “P” e Bloco “Z”) (fig. 14 e 15); 
 Segunda etapa: execução da praça que tomasse toda a área cen-
tral do campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15: Projeto global original. Destaque para a primeira etapa: Praça “P / Z”. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
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 Vale ressaltar que a primeira etapa tinha o caráter de servir como 
modelo para as demais intervenções urbanísticas do campus da instituição. 
O desenho de piso e equipamentos, como bancos, seriam utilizados nas 
novas ações de urbanização do campus. 
 Com a execução da segunda etapa, estaria formada a chamada 
Praça do Estudante. 
 Juntamente com a idéia de formação da Praça do Estudante, a 
reitoria solicitou o projeto de um centro comercial, a se chamar Centro de 
Convivência. A idéia era locar ali todos os pontos comerciais da instituição, 
como livraria e copiadora, além de atrair outros, como café, correios, lotéri-
ca, etc. O projeto deveria prever uma obra de fácil e rápida execução, para, 
rapidamente, se colher lucros que viabilizassem todo o restante urbanístico. 
 No projeto de arquitetura, tudo isso foi pensado. As especificações 
dispostas em projeto apresentam a composição do centro comercial permi-
tindo a construção em etapas, conforme se dessem as vendas dos pontos 
comerciais individualmente. O projeto procurou, desde o início, viabilizar a 
sua própria construção, conforme a idealização passada pela reitoria. Por 
outro lado, a reitoria não foi clara quanto ao seu planejamento de implanta-
ção. Não esclareceu os métodos que utilizaria. Assim como, em nenhum 
momento apresentou os valores que poderia investir. O projeto sempre 
caminhou sem tomar conhecimento da real viabilidade estratégica e eco-
Fig. 16: Projeto da primeira etapa: Praça “P/Z”. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
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nômica visualizada pela direção da instituição. Isso pode ser um ponto de 
força pelo poder: retirar do processo a intenção do arquiteto no projeto, 
substituindo pela intenção da força envolvida. Deveria ser um ponto a ser 
revisto em projetos amplos que envolvam, diretamente, a direção da institu-
ição e o setor técnico que elabora os projetos para as universidades. To-
mado, como exemplo, para projetos e futuras obras e equipamentos de 
instituições universitárias. 
 O projeto da Praça do Estudante partiu da idéia de composição do 
Centro de Convivência. Ele gerou as primeiras formas que iriam moldar 
toda a praça. Como exemplo, tem-se a grande circulação linear, no sentido 
longitudinal, que se manteve durante todo o processo até a execução da 
obra. 
 Com a execução da primeira etapa da praça, muitos cortes acon-
teceram no projeto da segunda etapa. A primeira remoção foi a do Centro 
de Convivência, tido como possível gerador de renda, mas que a direção da 
universidade, entendeu não dispor de recursos financeiros para sua execu-
ção. Além disso, as áreas de pavimentação e estares foram reduzidas em 
torno de 50% (cinqüenta por cento). Para tanto, foi solicitado ao Setor de 
Projetos que avaliasse em que termos e locais, poderiam acontecer as 
reduções. Em meio a isso, o projeto foi preparado com as reduções, porém, 
de forma a permitir sua complementação integral no futuro. 
 
 
6.2. Histórico do Planejamento Gestor da Praça do Estudante – UNESC 
 
 Em entrevista com o reitor da universidade, soube-se que o orça-
mento da obra, sobre o projeto completo, ultrapassou três vezes mais o 
orçamento previsto pela gestão da instituição. Segundo suas palavras: “... 
não deu para fazer o ideal.” (VOLPATO, 2009). Ao mesmo tempo, a reitoria 
entendendo das necessidades abortadas com a redução do projeto, procu-
rou solicitar um novo projeto que preservasse as características básicas 
estruturadoras, para que se pudesse, no futuro, complementar a obra. 
 Segundo o reitor, a idéia de praça, em si, já é assimilada pelas 
pessoas que ali passam. Portanto, acredita na alternativa correta, em se 
fazer a contenção do projeto completo naquele momento. Tem-se a praça 
constituída em si, sem desprezar sua continuidade e complementação, 
fazendo parte do planejamento da instituição. Por exemplo, tem-se a consti-
tuição do projeto da concha acústica como próximo passo de implantação, 
dando continuidade ao programa elaborado pela gestão universitária na 
origem do processo. 
 Através da sondagem junto a direção da instituição articulou-se a 
hipótese dos projetos de arquitetura, em universidades, serem trabalhados, 
já na origem, pensando-se na execução da obra por etapas. Porém, o retor-
no recebido é de que o projeto já deva trabalhar com a ciência do orçamen-
to disponível para cada programa. Segundo o próprio reitor, o orçamento 
disponível pela gestão da universidade, deve ser disponibilizado para o 
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Setor de Projetos, sempre que se apresentar a demanda. “Isso evitaria o re-
trabalho”, afirma o reitor. (VOLPATO, 2009). 
 Analisando as considerações observa-se caminhos distintos na 
instituição. Ao mesmo tempo em que o reitor afirma que deve-se disponibili-
zar os orçamentos ao Setor de Projetos, tais valores nunca foram divulga-
dos. Percebe-se que, em algum ponto da gestão da universidade, essa 
comunicação é subtraída, ou até mesmo, desprezada. Talvez a intenção da 
organização esteja emperrando em algum trâmite burocrático da instituição. 
Além disso, é sabido que a cultura brasileira não aprecia a exposição de 
valores. Entende-se que alguma ação de poder com fundamento financeiro, 
nas situações discorridas sobre gestão e projeto, não possua interesse na 
divulgação e socialização do trabalho em conjunto, como parceria.  
 De outro modo, o reitor entende que o planejamento de como se 
pode implantar o projeto já deveria partir da gestão universitária. Os gesto-
res já deveriam passar ao Setor de Projetos a indicação de períodos e eta-
pas que se imagina para a implantação daquele projeto específico, quando 
solicitado. Segundo o reitor, falta diálogo entre a gestão e o setor que proje-
ta a universidade. Falta, também, uma análise financeira, pela reitoria, do 
que se pretende implantar na universidade, antes que se passe a demanda 
aos projetistas. Muitas vezes, não se passa a informação de valores envol-
vidos justamente porque não se tem idéia de quanto a universidade quer 
investir ali. 
 O reitor aponta como o planejamento gestor e de projetos são 
necessários para o bom andamento de uma instituição. E a qualidade do 
trabalho de arquitetura em equipamentos universitários passa por esse 
caminho. “Quanto mais se planeja, menos mudanças de percursos vamos 
ter”, resume. (VOLPATO, 2009). 
 Outro ponto que se apresenta é a diferente linha de pensamento e 
lista de objetivos entre a gestão universitária e os responsáveis pelos proje-
tos dessa universidade. São visões e interesses diferentes. Uma forma de 
viabilizar a elaboração de projetos que serve para os projetistas pode não 
servir para os gestores, e vice-versa. Isso é normal e comum acontecer, 
mas poderia ser levado ao conhecimento dos dois grupos expostos aqui, 
em formas de reuniões conjuntas, visando o consenso e visão comum. Isso 
iria enriquecer o processo e evitar trabalhos desnecessários (ver tabela 5.2). 
Tem-se economia de recursos humanos e financeiros. 
 
 
6.3. Idéias Geradoras de Projeto – Praça do Estudante – UNESC 
 
 Como se trata de uma universidade de caráter comunitário, sem 
fins lucrativos, teve-se a redução de custos de obra como uma das premis-
sas do projeto. 
 Segundo instruções do coordenador do Setor de Projetos Arquite-
tônicos e Urbanísticos – SEPAU, o projeto deveria prever uma área comer-
cial (fig. 16), com lojas de área em torno de 35 m² (trinta e cinco metros 
quadrados), que fosse de fácil e rápida execução. A implantação do centro 
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comercial deveria se dar linearmente (fig. 17), em posição lado-a-lado das 
lojas, em virtude de condicionantes físicos do terreno previsto para a cons-
trução. Ali, acontecia um estreitamento em virtude dos prédios vizinhos, 
implantados anteriormente, sem obedecer a um plano diretor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17: Corte do Centro de Convivência. Destaque da circulação linear 
como objeto gerador da forma de maior valor arquitetônico. 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
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Fig. 18: Projeto global original. Destaque para a circulação linear 
que definiu a implantação 
(SEPAU/UNESC, 2007). 
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 Com o desenvolvimento do centro comercial – chamado Centro de 
Convivência – todo o entorno sofreria uma urbanização, formando a Praça 
do Estudante, permitindo a constituição daquele espaço, como um lugar de 
estar e passagem para os usuários da universidade. 
 Devido às reduções e limitações impostas ao projeto, posterior-
mente, o foco voltou-se inteiramente para a modulação da paisagem e cria-
ção da Praça do Estudante. Um objeto secundário a formação e ocupação 
daquela área, porém, que agora, viria a compor o espaço de maneira princi-
pal. Com a criação da ambientação necessária a formação da universidade, 
o desejo inicial de mudança de características de uma área vazia em pleno 
centro do campus seria, igualmente, contemplado. 
 Projetada, então, para criar uma paisagem em uma das áreas mais 
nobres do campus da UNESC, a Praça do Estudante partiu do intuito de 
valorizar ainda mais a instituição, demonstrando sua intenção de promover 
a convivência entre seus usuários. 
 A praça a ser instalada no coração do terreno da universidade viria 
proporcionar novos ambientes de estar e contemplação para a instituição, 
promovendo as trocas sociais, além de possibilitar a fácil ligação entre os 
diversos prédios. 
 Com uma nova proposta de harmonização da convivência do cam-
pus, a Praça do Estudante teve uma implantação peculiar. Respeitou as 
árvores já existentes, promovendo a plantação de muitas outras espécies 
nativas (fig. 18). Toda a vegetação disposta é frutífera. Dessa maneira, 
permitirá a interação plena com o usuário, possibilitando a colheita de fru-
tos, de acordo com a estação. Além disso, dispõe de espelho de água, 
estares temáticos e diversos espaços para instalações de artes plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19: Vista da Praça do Estudante: preservação das árvores existentes e 
inserção de espécies frutíferas nativas. 
(2009) 
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 O Centro de Convivência, com lojas e cafés, e concha acústica 
para manifestações culturais diárias, devem servir, no futuro para constituir 
a praça como um importante fomentador cultural para todo o campus. 
 O trabalho de composição do espaço, sobre o tema de praça, 
como objeto de arquitetura, dotaria o terreno de equipamentos com função 
interativa com o usuário. Assim, também, o tratamento do espaço coletivo, 
de caráter público, fazendo parte de um ambiente universitário, que pode 
ser fechado em certos horários, com o intuito de ampliar o convívio e a 
relação interpessoal de toda a universidade. 
 A praça tem o piso que delimita funções; tem bancos que dese-
nham o ambiente; apropria-se da topografia do terreno, criando a sua pró-
pria em patamares; aciona os sentidos, como audição (espelho de água), 
olfato (floreiras concentradas e árvores frutíferas), visão (nas suas perspec-
tivas e nas artes plásticas expostas); tato (nos seus diversos volumes cons-
truídos), dentre outros, estimulando a percepção sensorial inconsciente, que 
é a estética. 
 
 
6.4. Anseios da Gestão Universitária 
 
 Entende-se que os projetos de arquitetura em universidades deve-
riam surgir dotados de mecanismos que pudessem satisfazer os anseios da 
gestão da instituição. No caso da UNESC, além do Setor de Projetos, essa 
idéia também é compartilhada pelo reitor e pró-reitor de administração e 
finanças. “Quando tu construíres o projeto arquitetônico, já faz ele em sinto-
nia com o pensamento dos gestores da instituição”, afirmaram. (VOLPATO, 
2009). Eles já entendem que o projeto de arquitetura não deve ser mudado 
depois de pronto, a mercê de interesse de algumas pessoas. O projeto já 
deve iniciar alinhado com o pensamento dos gestores da universidade. 
 Segundo a reitoria, existe a preocupação constante com a urbani-
zação e paisagismo do campus, além da procura por ambientes de estar e 
convivência para os alunos. Existe a preocupação para que os alunos e as 
pessoas que freqüentam o campus se sintam bem no ambiente universitá-
rio. Os gestores da instituição entendem que são necessários bons prédios, 
espaços de convivência qualificados. Segundo o reitor, as construções 
precisam estar em harmonia com os desejos, as necessidades, e as satis-
fações das pessoas. “Isso, de certa forma, é uma ideologia de gestão da 
universidade”, diz. (VOLPATO, 2009) 
 Segundo os gestores da universidade, entre os anseios físicos da 
gestão universitária aparecem elementos como praças, concha acústica, 
criação de espaços de convivência internos às edificações e externos, no 
intuito de fazer as pessoas se sentirem bem no ambiente da instituição. Isso 
é premissa de trabalho na gestão da universidade. 
 No objetivo da construção do espaço para a satisfação das pesso-
as, a UNESC vem criando ambientes como a Sala dos Municípios, para o 
que os municípios da região tragam sua demanda de projetos para a uni-
versidade e utilizem esse espaço como um lugar de apoio aos seus respec-
   
72 
 
tivos gabinetes. Também, criou a Sala dos Motoristas, pensando nos diver-
sos ônibus que trazem acadêmicos de todo o sul de Santa Catarina. Até 
então, os motoristas ficavam em ócio completo. Agora, eles têm uma área 
de lazer própria para a ocupação das horas de espera dos alunos. 
 A gestão da universidade tem o objetivo de extrapolar seus limites, 
demonstrando aos municípios que a UNESC pensa na melhoria do bem-
estar das pessoas e quer dar suporte para isso. Quer mostrar que, além de 
diversas pesquisas direcionadas às pessoas, a instituição ainda oferece 
espaço físico para a utilização pelas prefeituras. 
 Ao mesmo tempo, a universidade quer fomentar a convivência em 
seu campus. Trazer as pessoas para seu interior, para mostrar todo o po-
tencial que pode oferecer a comunidade para a prática do cotidiano. 
 A universidade tem o interesse de dar excelentes condições de 
trabalho para alunos e professores. A reitoria quer que as pessoas que 
vivem a instituição digam que se sentem bem nela. Assim, agora, também, 
desejam oferecer e ouvir isso dos prefeitos da região, segundo relata o 
reitor. 
 A UNESC quer, com sua estrutura, dar suporte aos municípios 
para angariar recursos junto ao Governo Federal. Além disso, quer atuar no 
desenvolvimento desses projetos, após a aprovação dos recursos. 
 A instituição tem o intuito, pela sua gestão, de ser referência de 
excelência entre as comunidades interna e externa. Para isso, a reitoria 
sabe que precisa de um campus exemplar, que recai sobre estrutura, con-
formação espacial, estética, condicionantes climáticos. Falando-se na Praça 
do Estudante, ela é diretamente responsável pela harmonia e pela ligação 
entre as edificações e conjuntos realizados em épocas distintas. 
 
6.5. Razões da Interferência do Poder Gestor sobre o Projeto 
 
 Para se estudar as razões das interferências da gestão da univer-
sidade sobre o projeto leva-se em consideração dois aspectos: as interfe-
rências que ocorrem antes e durante o processo de elaboração de projeto e 
as interferências após a sua aprovação. 
 As interferências verificadas antes e durante o processo de elabo-
ração do projeto são sempre na ordem de composição do programa de 
necessidades. As questões principais que surgem envolvem a área a ser 
construída, intenções e desejos a ser considerados, espaço físico disponível 
e público-alvo.  
 O caráter desejado para a universidade, pela sua direção, deve se 
refletir em formas para os projetos que compõem o campus. Este é o pen-
samento da reitoria da UNESC. Por isso, cada projeto é acompanhado 
pelos envolvidos do setor específico, para que acompanhe de perto as 
propostas, além da supervisão da gestão da instituição. As interferências de 
projeto nesse momento, resultam das discussões feitas entre gestão univer-
sitária e membros dos setores envolvidos para que se posam buscar melho-
rias conjuntas para as ações de construção ou alteração da instituição. 
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 Entende-se que essas interferências são todas positivas para o 
projeto de arquitetura. Dessa forma, se constrói a futura obra, em conjunto, 
possibilitando maior exatidão nas escolhas feitas, possibilitando aumentar o 
grau de satisfação do futuro usuário, a quem se destina o projeto. 
 Já as interferências do poder gestor que ocorrem após a composi-
ção final e aprovação do projeto executivo vêm desorganizar e desmerecer 
o processo todo que aconteceu até ali. 
 Tomando o exemplo da Praça do Estudante, segundo a reitoria, a 
decisão de interferir no projeto finalizado e solicitar novos rumos foi feita por 
questões financeiras. Segundo a direção, o custo de execução da obra para 
o projeto final ficou três vezes maior do que o esperado. A decisão do reitor 
naquele momento era de fazer a praça com menos equipamentos, ou abolir 
a intenção de iniciar a melhoria do campus. 
 Primeiramente, na proposição do programa para o projeto de arqui-
tetura, a reitoria pensou no que seria o ideal como praça para o campus. 
Deixou essa idéia chegar até o nível de projeto executivo. Depois, com a 
elucidação dos custos, pensou na revisão do projeto, propondo diminuição 
nas áreas de pavimentação e número de equipamentos. Mas a proposta 
nova não poderia inviabilizar a complementação futura da praça, em caso 
de alteração do planejamento da instituição. 
 O intuito era construir algo que tivesse o caráter de obra finalizada, 
mas que, ao mesmo tempo, permitisse ampliação e complementação, con-
forme o projeto original. Isso não quer dizer que os projetos de equipamen-
tos universitários devam ser pensados com possibilidade de implantação 
em etapas. O reitor afirma que os valores disponíveis para a execução de 
obras devem ser divulgados para os projetistas. O Setor de Projetos deve 
fazer parte da discussão sobre o planejamento físico da instituição, conhe-
cendo os objetivos do ano e auxiliando na seleção das obras prioritárias e 
sua viabilidade, conforme o orçamento da instituição. Com isso, segundo o 
reitor, o Setor de Projetos já trabalharia conhecendo a realidade financeira, 
evitando-se o retrabalho. 
 
6.6. As Influências do Poder Decisório da Administração Universitária 
no Projeto de Equipamento Universitário 
 
 A ação do poder gestor sobre os projetos de equipamentos univer-
sitários visa direcionar o foco do projeto para a demanda a ser atendida. O 
poder exercido aqui é a ação executiva de gestão, direcionada, segundo o 
planejamento global da instituição. 
 Tecnicamente, pensa-se ser importante as ações da direção de 
uma instituição sobre o projeto, na medida que essas ações sejam as fo-
mentadoras do projeto de arquitetura em si. Serão as bases fundamentais a 
serem atendidas, na construção de um bom projeto. Um projeto que satisfa-
ça os anseios da gestão universitária. 
 De outro modo, o projeto de arquitetura pode sofrer modificações 
por ordens superiores, através da ação do poder gestor. Essas modifica-
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ções, quando forçadas sem embasamento técnico, deturpam o projeto de 
arquitetura, provocando a perda da qualidade da obra, já na sua origem. 
 Na Praça do Estudante, as influências da direção aconteceram no 
início e na mudança do processo. No início, a gestão da universidade atuou 
apresentando o programa já definido e local para implantação do equipa-
mento. O projeto deveria seguir na direção previamente criada pela direção 
da universidade. A Praça iria integrar uma área central, porém inóspita, do 
campus. Até o ano de 2008, o terreno de implantação da praça era deserto 
(Fig. 19 e 20) e, praticamente, evitado por todas as pessoas que frequentam 
a instituição. Além disso, deveria prever, no mínimo, um centro comercial – 
Centro de Convivência –, estares e circulações de ligação entre os blocos 
de ensino, ali dispostos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20: Área de futura implantação da Praça do Estudante, da UNESC. 
Vista Longitudinal: Localização nobre do campus, ainda sem urbanização. 
(2008) 
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 Dispondo das informações colocadas, o projeto foi iniciado, com 
base na demanda apresentada pela reitoria, segundo o coordenador do 
Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos, da UNESC. A área escolhi-
da e o programa de necessidades básico foi seguido com fidelidade, segun-
do afirmou. O projeto de arquitetura não tentou fugir das premissas impos-
tas pela reitoria. Ao contrário, buscou aprimorá-las atendendo aos anseios 
da direção da universidade, bem como, às normas técnicas de acessibilida-
de e construção. 
 Para a viabilização econômica da obra, a reitoria optou por fazer 
modificações ao projeto de arquitetura. O Centro de Convivência, principal 
idéia geradora do projeto, teve que ser retirado da propostas. Além deste, 
vários outros locais, como Concha Acústica, estares temáticos, assentos, 
bem como, grande parte da pavimentação de ligação entre os blocos foram 
suplantados. Do projeto, como concebido originalmente, restaram, basica-
mente, as formas de contenção dos lugares: vigas de contorno em concreto, 
que visam permitir a complementação futura da praça. 
 Apesar das mudanças, impostas pela gestão da universidade, o 
projeto da Praça do Estudante conseguiu manter sua idéia original, segundo 
o autor da proposta. “O eixo longitudinal é a coluna vertebral da praça que 
permitirá qualquer ampliação futura proposta no projeto original, inclusive o 
 
Fig. 21: Área de futura implantação da Praça do Estudante, da UNESC. 
Vista Transversal: Localização nobre do campus, ainda sem urbanização. 
(2008) 
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Centro de Convivência”, afirma o coordenador do Setor de Projetos, da 
UNESC (fig. 21). Através da manutenção dos eixos estruturadores e das 
vigas de contorno, como contenção da futura pavimentação, garante-se, de 
certo modo, a implantação do mesmo desenho proposto originalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22: Projeto global com modificações: manutenção do eixo longitudinal 
estruturador. 
(SEPAU/UNESC, 2008). 
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 Através das entrevistas realizadas com a reitoria, em especial com 
o próprio reitor da universidade, após a conclusão das obras, ele afirma que 
não concorda mais com a construção de um Centro de Convivência, como 
obra de edificação, no espaço onde era previsto no projeto da Praça do 
Estudante. 
 Segundo o reitor, a escolha em interferir no projeto e fazer a dimi-
nuição das construções e, consequentemente, dos custos, foi acertada. 
Para ele, era necessário interferir naquele local do terreno do campus. E 
cabia a gestão da universidade viabilizar isso, economicamente. A maneira 
encontrada pela própria gestão – e não pela consulta técnica – foi a redução 
das áreas de obra a ser edificadas. A reitoria vê, também, que, apesar das 
reduções, a consolidação da praça, como ambiente formado e completo, 
está garantida. As complementações futuras, na direção do projeto original, 
são entendidas como construções autônomas que podem enriquecer o que 
já está construído. De outro modo, o reitor afirma que não consegue mais 
entender a praça, após ser construída, como estava dotada no projeto origi-
nal. Para ele, agora, os ambientes estão consolidados do jeito como foram 
construídos. “É um crime, pra mim, retirar a grama e colocar prédios ali”, 
ressalta. (VOLPATO, 2009). 
 
 
6.7. As Influências do Poder Decisório da Administração Universitária 
nas Obras da Praça do Estudante 
 
 Durante as obras da Praça do Estudante algumas alterações de 
projeto ainda ocorreram. Mesmo com o projeto já modificado, devido, princi-
palmente, as questões financeiras, novas intervenções da gestão da institu-
ição mostraram-se necessárias e aconteceram de fato. 
 Como exemplo, pode-se citar a paginação de pisos. O projeto 
original previa a utilização de bloco intertravado de concreto (do tipo paver) 
com uma paginação em desenho xadrez, utilizando tons diferentes de cinza: 
o natural e o grafite. Já era sabido, em projeto, que o bloco grafite tinha um 
custo mais alto do que o bloco natural. Porém, o desenho foi sendo manti-
do, entre as modificações de projeto, até a execução da obra. Somente na 
execução efetiva, com os trabalhos em andamento, é que se optou por 
diminuir radicalmente o número de blocos em coloração grafite. Isso se deu, 
segundo a direção da universidade, pelo maior custo do bloco. 
 A obra executada na primeira etapa – Praça entre o Bloco “P” e “Z” 
– apresenta uma paginação de piso xadrez mais definida, com uso de mais 
unidades do bloco grafite (fig. 22). Porém, já com redução de unidades. Já 
na segunda etapa – a Praça do Estudante, propriamente dita – sofreu uma 
drástica redução no número de blocos grafite, perdendo o efeito do desenho 
– em xadrez – proposto e aprovado no projeto de arquitetura (fig. 23). 
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Fig. 23: Piso da Praça “P/Z” (primeira etapa): Blocos de concreto formam 
desenho xadrez. 
(2009) 
 
 
Fig. 24: Piso da Praça do Estudante, propriamente dita (segunda etapa): 
Desenho xadrez é subtraído. Piso é composto apenas por uma cor. 
(2009) 
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 No momento da compra dos blocos que comporiam o piso, segun-
do o engenheiro responsável pelo Setor de Engenharia, a Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças determinou a compra apenas do bloco em tonali-
dade natural, de menor custo. O Setor de Projetos não foi consultado, ante-
cipadamente, sobre essa alteração, segundo o seu coordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Outro exemplo de intervenção da gestão universitária no projeto de 
arquitetura, é a retirada dos bancos previstos. Outra vez, somente a primei-
ra etapa da obra (Praça “P e Z”) recebeu a construção dos bancos projeta-
dos (fig. 24 e 25). A Praça do Estudante, na sua segunda etapa, teve os 
bancos retirados da execução da obra, mesmo aprovados em projeto. A 
justificativa apontada pelo coordenador do Setor de Projetos é de que a Pró-
Reitoria de Administração e Finanças entendeu, somente no momento da 
contratação da obra, que os bancos de concreto – moldados in loco - teriam 
um custo muito elevado para a obra. A direção da universidade entendeu 
que os bancos poderiam ser inseridos após a conclusão da obra, através de 
elementos pré-moldados. O que se observa, atualmente, é que os bancos 
pré-moldados utilizados não dialogam em harmonia com o projeto da praça. 
Fig. 25: Projeto de banco moldado in loco para uso na Praça do Estudante. 
(SEPAU/UNESC, 2008). 
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O desenho dos mesmos não possui elementos de composição que se arti-
culem com o entorno. Sua locação e inserção foram feitos por pessoas não 
ligadas ao projeto da praça, ficando alheios aos espaços reais de convivên-
cia, estar ou circulação. O resultado mais visível é a falta de utilização dos 
mesmos pelas pessoas que participam do cotidiano do campus. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26: Banco em concreto moldado in loco, na Praça “P e Z”. 
(2009) 
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7. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 
  
 A Praça do Estudante, na Universidade do Extremo Sul Catarinen-
se – UNESC, em Criciúma-SC, compõe uma grande ação de modificação 
do campus da instituição. O estudo apresentado é um exemplo da formação 
da arquitetura e do urbanismo na composição e integração do campus uni-
versitário como conjunto. Até, então, não havia unidade física naquela uni-
versidade. 
 O desejo de elucidar os pontos mais cruciais no desenvolvimento 
dos equipamentos citados veio com o objetivo de chamar a atenção para a 
influência dos critérios administrativos de gestão institucional nos critérios 
técnicos de projeto de arquitetura, envolvidos na criação do objeto construí-
do. 
 O estudo apresentou o trâmite do desenvolvimento de projetos na 
universidade. Com este trabalho, foi possível provocar os gestores da insti-
tuição os quais já iniciaram uma avaliação sobre o processo de planejamen-
to e construção do campus. A tomada de consciência de que o Setor de 
Projetos deve participar do planejamento do campus, auxiliando na seleção 
de prioridades, bem como, na viabilidade das propostas já é um sinal de 
bom resultado obtido com a pesquisa. 
 Outro ponto é que a apresentação da demanda deve ser acompa-
nhada pelos valores financeiros que a gestão universitária atribui a ela. 
Dessa maneira, os projetistas podem ter mais facilidade para entender o 
nível de complexidade que uma estrutura pode exigir, bem como, a compo-
sição da arquitetura e seus detalhes, segundo uma análise técnica de proje-
to sobre a viabilidade financeira. 
 É preciso que os profissionais de arquitetura estejam mais atentos 
aos projetos, mas, fundamentalmente, à materialização do mesmo. O traba-
lho exposto quer sensibilizar a todos para essa importância crucial, seja nas 
cobranças, nas interseções de gestão da administração institucional, ou nas 
intervenções executivas de canteiro.  
 Por outro lado, é necessário o pensamento crítico da gestão uni-
versitária, não só em relação às contratações e compras, onde o menor 
preço sempre vence (segundo a Lei 8666, que trata das licitações, contrata-
ções e compras, em autarquias e órgãos públicos), mas voltar-se a busca 
primordial pela qualidade. 
 Buscou-se, aqui, fomentar o debate, fazendo a análise da interfe-
rência do poder da gestão institucional na elaboração dos projetos de arqui-
tetura, em universidades. Chamar a especial atenção para os eventos que 
direcionam o projeto nessas instituições, elucidando os caminhos que a 
arquitetura percorre. O valor aqui procurado foi de esclarecer pontos deixa-
dos obscuros muitas vezes, fazendo uma reflexão do trabalho cotidiano de 
um processo construtivo, desde a formação de sua demanda até a finaliza-
ção do objeto construído. Pretendeu-se abrir espaço para a crítica apresen-
tando critérios que proporcionem revisão de posicionamentos e aprimora-
mento de processos, atualmente, consolidados. Tudo, no sentido de melho-
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rar o produto final e satisfazer o indivíduo usuário, conforme o projeto foi 
imaginado. 
 A pesquisa se aprofundou na relação da gestão universitária com 
os profissionais projetistas. Buscou esclarecimentos sobre a composição do 
projeto de edificações, de acordo com a demanda apresentada. Tentou-se 
formar uma base de análise capaz de instigar a produção de melhores pro-
jetos no futuro. 
 O trabalho caracterizou a relação de gestão administrativa e de 
formação de projetos de arquitetura para edificações universitárias utilizan-
do como estudo de caso a Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC. É fundamental salientar que não são dois lados opostos: o arquite-
to e o gestor. Mas sim, dois elementos com o mesmo interesse: formar a 
universidade. Uma universidade com qualidade, capaz de responder aos 
anseios sociais a que é submetida, através de projetos de arquitetura mais 
qualificados.  
 É importante, também, a elucidação de mecanismos que reforcem 
tanto a relação entre gestão e projeto, como a formação de um projeto de 
arquitetura forte. E isso deve acontecer já nas idéias geradoras para formar 
um projeto capaz de se viabilizar, mantendo intangível sua essência. Pensa-
se na capacidade do projeto de arquitetura em se manter original, a partir da 
passagem das fases de avaliação e aprovação, preservando seu amadure-
cimento natural. Deve-se formar elementos de manutenção do projeto de 
arquitetura como produto acabado, após as reflexões de gestão administra-
tiva necessárias. Caso contrário, aumenta-se o desperdício no trabalho de 
projeto, bem como, na efetivação do canteiro de obras. 
 Diante da investigação das influências do poder gestor no projeto 
de arquitetura, neste caso da Praça do Estudante, pode-se prever a dificul-
dade de se continuar a implantação prevista no projeto original. Através das 
entrevistas feitas à reitoria da UNESC fica clara a percepção de que a pra-
ça, como está atualmente, já faz parte do entendimento cotidiano e forma 
ambientes estruturados e finalizados, sem margem a mudanças drásticas, 
como a remoção de grama para a complementação de pavimentação dos 
ambientes, ou construção das edificações previstas. 
 Observa-se que a influência do poder decisório de gestão é deter-
minante na composição espacial do campus universitário, além de criar 
ambientes, segundo a proposta de administração sobre a justificativa ou 
projeto técnico. 
 O estudo apresentado torna-se documento de referência para 
profissionais projetistas de empreendimentos universitários. 
 
 
7.1. Mecanismos Limitadores das Influências Externas ao Projeto 
 
 Vivendo o cotidiano do processo de projetar a universidade perce-
be-se os muitos caminhos que o projeto de arquitetura pode percorrer. Ain-
da assim, em todos os caminhos possíveis, existe a possibilidade de sua 
alteração, por influências externas. Essas influências podem ocorrer, princi-
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palmente, pelos gestores da universidade; pelos solicitantes de determinado 
projeto; pelo uso da hierarquia de cargos ou pela força política pessoal ou 
do tempo a que essa força se reporta. 
 Acredita-se que as influências externas são inerentes ao projeto. E 
podem acontecer, também, através do próprio autor do mesmo. Este tipo de 
ação pode se dar a qualquer tempo, pois, o raciocínio está em constante 
mudança, assim como, todos os dias está-se sujeito a novas experiências e 
conhecimentos que podem esclarecer questões de projeto, ainda não justifi-
cadas na sua totalidade. Por exemplo, um material a ser utilizado e já dis-
criminado em projeto, pode sofrer críticas em alguma outra obra já concluí-
da. Ao se saber desse fato, pode-se abolir tal especificação, alterando o 
projeto de arquitetura. 
 Partindo-se do princípio de que não se pode proteger o projeto 
contra as influências externas, pensa-se, sim, em mecanismos limitadores 
dessas influências. 
 Antes da elaboração da pesquisa, acreditava-se que o projeto 
deveria vir do autor de forma tão perfeita que impediria qualquer crítica ou 
justificativa que o inviabilizasse tal como foi concebido. Porém, com o avan-
ço dos estudos, percebeu-se que o projeto de arquitetura não consegue 
abranger todos os anseios, desejos e, também, as limitações do solicitante. 
Com as experiências acumuladas ao longo do tempo, somadas às novas de 
todo os dias, sempre se mantém o projeto sujeito à alterações de toda or-
dem. Mas o que se procura impedir é o uso das ações de poder para dar 
direcionamento diferenciado ao projeto de arquitetura, segundo interesses 
de poder. 
 Como resultado direto das entrevistas realizadas, além dos outros 
procedimentos de método utilizados, já se tem um importante demonstrativo 
daquilo que pode auxiliar, verdadeiramente, na contenção das forças de 
poder hierárquico de uma instituição, como a universidade, sobre o projeto 
de arquitetura. 
 Um mecanismo limitador das influências externas que apareceu 
bastante claro na pesquisa foi a necessidade de divulgação dos valores 
disponíveis para a obra aos projetistas envolvidos, através dos gestores da 
universidade. Isso foi colocado pelo reitor da UNESC, bem como, pelo co-
ordenador do Setor de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. 
 O pensamento exposto pelo autor é a de o projeto de arquitetura já 
prever e disponibilizar, na sua origem, a implantação da obra em etapas. 
Dessa maneira, a execução das obras poderiam ocorrer à medida que se 
obtivessem recursos financeiros para ela, ou na sua totalidade, caso os 
recursos já estivessem disponíveis para tanto. Para o reitor, a direção pode-
ria especificar no momento da apresentação da demanda, para o projetista, 
em que tempo, ou número de fases, se está pensando construir. Segundo 
ele, isso ainda é falho na UNESC, porém, é um amadurecimento de proces-
so que a universidade carece. Chama a atenção para que, dessa forma, as 
mudanças nos projetos serão bem menos freqüentes. 
 Ainda, pensa-se que o Setor de Projetos deve ser incluído na equi-
pe que planeja as ações físicas e financeiras do campus. Dessa maneira, os 
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projetistas passam a entender a viabilidade financeira das construções no 
campus, bem como, os gestores passam a vislumbrar que tipos de equipa-
mentos podem concretizar. 
 Algo parecido a ser proposto seria a realização de algumas reuni-
ões entre projetistas e gestores da universidade, visando a elucidação dos 
valores envolvidos na futura obra, bem como, a ciência por todos do plane-
jamento que se está fazendo, físico ou financeiro, para implantação do 
projeto específico. 
 Outro ponto é a necessidade que o projetista tem de conhecer a 
realidade da instituição. Faz-se necessário que o profissional atuante na 
área de projetos de uma universidade procure conhecer bem essa institui-
ção. Saber de seu histórico, sua ideologia, seu caráter pedagógico, sua 
política de ação, sua hierarquia, bem como, o modo como vem projetando e 
construindo o campus. É importante, também, conhecer como é, ou foi, a 
relação dos gestores dessa instituição com os projetistas que vêm projetan-
do o campus. A partir daí é que vem a confiança mútua, necessária para o 
melhor desempenho do trabalho de projeto. Sem confiança, o projeto pode 
se tornar dispensável, pois não estará munido dos anseios fundamentais 
para a gestão da instituição. 
 O fato que se percebe é que o conhecimento pode ser a principal 
ferramenta de controle da invasão de anseios alheios sobre o projeto. 
Quanto mais conhecimento dispor o projetista, menos chances existem de 
influências externas, invadirem o projeto de arquitetura. Pensa-se dessa 
forma, pois cada escolha em projeto deve vir acompanhada de uma justifi-
cativa. Só se consegue isso quando se tem o conhecimento e a compreen-
são daquilo que se está aplicando ao projeto. Caso contrário, o projeto não 
se sustenta. O conhecimento técnico, financeiro, de memória da instituição, 
da sua história e história das pessoas que a fazem, bem como, da situação 
da cidade e do país ao logo de sua trajetória, são maneiras de se dispor o 
projeto de maneira mais fechada e definida, evitando-se a influência das 
ações de poder, em tempos e situações que podem desqualificá-lo. 
 
 
7.2. Sugestões para novas pesquisas 
 
 Como diretriz para uma próxima pesquisa pode-se buscar as com-
parações de projetos de universidades ou sua construção de obra, através 
dos orçamentos efetuados. Dessa maneira, pensa-se que poderia ser pos-
sível qualificar o processo de elaboração de projeto executivo, propriamente 
dito, utilizando a questão de valores financeiros como diferencial para a 
qualificação do processo. Até tentou-se colocar a temática nesta pesquisa. 
Porém, a medida que apareceram os entraves de acesso as informações, 
percebeu-se que isso possui uma complexidade ímpar, capaz de fomentar 
um novo debate. Imagina-se que só esse tema, possui assunto para uma 
nova e posterior pesquisa, tendo este trabalho como base inicial. 
 Acredita-se que está lançada a base de um estudo muito mais 
amplo, que possa complementar este que se apresentou. A partir daqui 
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pode-se ter o foco voltado para o usuário final do espaço universitário. De-
ve-se tentar saber de que modo as modificações de projeto, através da 
ação de poder gestor, em universidades, influencia o contato do indivíduo 
com o equipamento construído. O propósito é sempre criar um melhor en-
tendimento e interpretação do que se propõe a gestão universitária, como 
administração de uma instituição de ensino, constituída por edificações 
multifuncionais e características diversas, tais como, a cidade. 
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ANEXO 
 
 Neste anexo, apresenta-se a entrevista semi-estruturada aplicada 
para a geração de esclarecimentos sobre a universidade e o estudo de 
caso. No caso abaixo, trata-se do questionário utilizado para entrevistar o 
reitor Prof. Dr. Gildo Volpato. As respostas estão em arquivo de áudio em 
mídia digital e foram transcritas nos capítulos do presente no estudo. 
  
ENTREVISTA REITOR GILDO VOLPATO  
 
 
SOBRE IDEOLOGIA: 
 Qual é a ideologia da universidade? 
 Qual ou como é o caráter pedagógico da UNESC (Ex.: profissiona-
lizante/específico – genérico/teórico – holístico/libertário)? 
 Dentro do caráter pedagógico elencado, como deveria ser o cam-
pus? 
 
 
SOBRE GESTÃO: 
 O que é a “gestão compartilhada”? 
 
 
SOBRE O ESPAÇO FÍSICO: 
 Como os conceitos de uma universidade podem se refletir em for-
mas, influenciando o projeto? 
 
 
SOBRE O PROJETO: 
 O que é um bom projeto para a reitoria? 
 Quais as razões que provocam um projeto? 
 Por que um projeto, depois de aprovado, sofre alterações? 
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ANEXO 
 
 
Pesquisa em outras Universidades 
 
  Foram tomados exemplos de universidades com planejamento de 
edificações e espaço urbanístico a médio e longo prazo, através de um 
plano diretor bem consolidado. Pela proximidade e fácil deslocamento op-
tou-se por: 
 
 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC – PR) 
Campus Curitiba 
 
  A relação da arquitetura e o urbanismo na formação do campus 
universitário da PUC é evidente. Por isso, o interesse na leitura do espaço e 
sua conformidade com os objetivos da gestão universitária local é fator de 
estudo para o presente trabalho. 
  A PUC – PR é uma das instituições de ensino mais conhecidas e 
respeitadas do Brasil. É uma instituição Marista privada, sendo uma das 
maiores do estado do Paraná (fig. A1). 
 Com 48 anos de existência, a PUC – PR tem a preocupação em 
manter a tradição, porém, sem esquecer os avanços tecnológicos. E isso se 
reflete, claramente, na arquitetura de seus campi e suas edificações (fig. 
A2). 
 Hoje, a Universidade possui, aproximadamente, vinte e sete mil 
alunos, distribuídos em cinqüenta e três cursos de graduação e cento e 
cinqüenta de pós-graduação. 
Além do campus Curitiba, onde se encontra a matriz da instituição – e por 
esse motivo foi eleita para a visita vinculada a este trabalho – a PUC – PR 
ainda desenvolve suas atividades nos campus das cidades de São José dos 
Pinhais, Londrina, Toledo e Maringá. 
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Fig. A1: PUC – PR: Imagem geral do campus. 
(2006). 
Fig. A2:  No campus Curitiba, o novo contrasta com o antigo. Vista dos fundos da 
Biblioteca Central. 
(2006). 
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 O campus Curitiba é o primeiro da PUC – PR. Possui 10.500 m² 
(dez mil e quinhentos metros quadrados) de área. Todas as atividades, 
centros de ensino e equipamentos de apoio, como Biblioteca, estão concen-
trados neste campus, e dão suporte para os demais, espalhados pelo Esta-
do. 
 Por ser o campus mais antigo, em Curitiba, edificações mais anti-
gas contrastam com as modernas instalações. A PUC – PR investe no que 
há de mais atual em tecnologia de construção, além de equipamentos. Isso 
se reflete na arquitetura das diversas edificações. 
 Apesar de ser uma instituição com organização rígida, a composi-
ção hierárquica entre as pessoas e o espaço físico é menos aplicado do que 
na Universidade Positivo – sendo a próxima a ser discutida. A pressão por 
mudanças nos espaços, criação de novos lugares, modificações de projeto 
antes e após a obra efetiva são constantes (fig. A3 e A4). Este fato, foi ob-
servado em visitas à universidade, além de conversas com o arquiteto Ma-
noel Coelho, responsável pelos projetos de arquitetura do campus. Segundo 
Coelho (2006), na PUC - PR, existe uma certa pressão por modificações e 
interferências no projeto de arquitetura. Ali, é preciso ter certa maleabilidade 
de tratamento, dependendo da solicitação e do cargo hierárquico do solici-
tante. De qualquer maneira, Coelho afirma que não abre mão da qualidade 
nos projetos, valorizando isto, diante de exigências de qualquer natureza. 
Perante uma intransigência, o caminho é conversar diretamente com o reitor 
da universidade, uma vez que possui essa liberdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. A3: Saguão de bloco de salas de aula: inserção de bancos, em espaço proje-
tado para ser um grande vazio, receptor do alto fluxo de pessoas. Observar uso de 
depósito, sob a escada. 
(2006). 
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 Então, percebe-se na fala do arquiteto uma permeabilidade no 
projeto, não percebida nos projetos da Universidade Positivo. Também, 
diante da visita ao local, percebe-se as mudanças feitas após a obra, em 
algumas edificações do campus. Não se pretende, aqui, julgar os atos e 
interferências ou analisar as qualidades de projeto ou suas modificações, 
mas constatar as interferências do poder e suas relações em projetos de 
equipamentos universitários. Na PUC – PR isso ocorre, comprovadamente. 
 
 
3.1.8.2. A Universidade Positivo: Campus Curitiba: 
 
  Como a universidade supracitada, o Unicenp, como é conhecido, 
destaca-se pelo arrojo formal e ousadia funcional na construção do seu 
campus universitário. Também, destaca-se pela rapidez que emprega nas 
construções das diversas edificações que compõem o seu espaço físico. 
 A Universidade Positivo faz parte do Grupo Positivo, importante 
instituição no cenário nacional e é derivada das Faculdades Positivo, exis-
tentes desde 1988, na cidade Curitiba, Estado do Paraná. Dez anos depois, 
em 1998, foi criado o Centro Universitário Positivo – UNICENP, estendendo 
o número de cursos oferecidos. No ano 2000, a instituição passou a ocupar 
o atual campus, especialmente projetado, com uma área construída de 
410.000 m² (quatrocentos e dez mil metros quadrados) (fig. A5). 
 
Fig. A4: Marquise de marcação, abrigo e acesso ao bloco de ensino, sendo 
utilizada como estar de cantina. 
(2006). 
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 Em 2008, o UNICENP transformou-se em Universidade Positivo, 
através de uma autorização do Ministério da Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoje, a Universidade Positivo possui uma área construída de 
422.000 m² (quatrocentos e vinte e dois mil metros quadrados), oferecendo 
vinte e seis cursos de graduação, três programas de mestrado e um douto-
rado. 
 
 
Fig. A5: Universidade Positivo: Imagem geral do campus. 
(2006). 
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 Na Universidade Positivo o espaço físico é tratado dentro de um 
plano diretor complexo e aprofundado nas diversas questões necessárias 
para um campus. Cada espaço forma um lugar pré-determinado (fig. A6). 
Tanto usuários, como funcionários da instituição, têm seu lugar dentro de 
um contexto coletivo. Por exemplo, as salas de professores estão agrupa-
das, em um mesmo lugar, porém com uma mesma identidade. Todos têm o 
mesmo espaço e a mesma configuração. Isso independe do cargo que o 
professor ocupe, dentro de uma hierarquia na instituição. Este fato, foi ob-
servado em visitas à universidade, além de conversas com o arquiteto Ma-
noel Coelho, responsável pelos projetos de arquitetura do campus. Segundo 
Coelho, na Universidade Positivo, todos são tratados de forma igualitária, 
como funcionários de uma empresa. Não existe possibilidade de tratamento 
da estrutura física, seguindo o grau de crescimento da carreira do professor, 
por exemplo. A estrutura projetada é rígida e não oferece oportunidades de 
mudanças, sem um complexo estudo de projeto e obra. 
 
 
 
Fig. A6: Estar. Apesar da aparente liberdade do ambiente, este se encontra 
rígido, conforme projeto. Não se observa interferência do usuário. Existe um 
poder de manutenção permanente do mesmo. 
(2006). 
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Fig. A7: Salas de professores da pós-graduação. Tratamento com características 
homogêneas. 
(2006). 
 
Fig. A8: Sala de professor. Apesar do espaço físico ser idêntico, cada profes-
sor/usuário procura inserir sua personalidade no ambiente. 
(2006). 
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 As edificações e equipamentos da universidade são dispostos com 
configurações já determinadas pelo projetista (fig. A7). O usuário tem pouca 
influência interativa no espaço físico construído. Sua interação acontece de 
modo mais superficial, através de peças soltas que podem segui-lo, mesmo 
quando deixar de utilizar o ambiente, conforme a fig. A8. 
 
 
